

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
- Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 622 66 42, sekt. 56 622 57 01
fax 56 622 57 13
NIP 879-017-72-78, REGON 871502106

Załącznik do uchwały Nr 45/1793/22
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 listopada 2022 r.

wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania:

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych"

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Aktualizacja dokumentacji projektowej: projektu budowlanego i projektu wykonawczego, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych) kosztorysów inwestorskich	ilość	140 700,00		140 700,00		140 700,00				
		cena jedn.	140 700,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00			
		wartość	140 700,00		0,00	0,00	0,00				
					140 700,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	140 700,00
			Razem		140 700,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	140 700,00
			Środki własne województwa		140 700,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	140 700,00
			Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			budżet państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		140 700,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	140 700,00

Kalczewska-Dobrowolska
sporządził

Maciej Czepiel
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
Książnica Kopernikańska

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

DYREKTOR

Dańko
Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wicemarszałek Województwa

Członek Zarządu

24. 10. 2022

CZĘŚĆ OPISOWA

do harmonogramu rzeczowo – finansowego na zadanie pn.: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych".

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

W związku z wygaśnięciem ważności decyzji pozwolenia na budowę należy dokonać aktualizacji dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Ponadto, nowelizacja prawa budowlanego wymusiła konieczność dostosowania dokumentacji projektowej do obowiązujących przepisów. Dodatkowo, z uwagi na zmianę cen materiałów i usług niezbędne jest zaktualizowanie kosztorysów inwestorskich.

2. Zakres rzeczowy zadania:

W ramach zadania zostanie zaktualizowana dokumentacja projektowa dot. zadania "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych", która posłuży do uaktualnienia uzgodnień, opinii i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowę, które zostały dokonane dla dokumentacji pierwotnej. Ponadto zostanie wykonana aktualizacja kosztorysów inwestorskich uwzględniająca obecną sytuację na rynku budowlanym. Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej (klimatyzacja i wentylacja) obejmującej branżę sanitarną z powodu zdarzenia losowego (śmierci projektanta) jest niemożliwe dlatego dokumentację projektową tej branży należy wykonać ponownie.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Aktualizacja dokumentacji projektowej pozwoli na odnowienie decyzji pozwolenia na budowę, która była wydana 11.01.2018 r. i po trzech latach od wydania straciła ważność. Stworzenie nowego projektu branży sanitarnej z powodu zaistnienia zdarzenia losowego - śmierci projektanta. Uaktualnienie kosztorysów inwestorskich, które wykonane były w 2017 r., pozwoli na uaktualnienie cen.

Kalesników-Dobrowolska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

...Danetta Ryszkowska-Mitowska...

Podpis Dyrektora Jednostki