

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Kowal - Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025”, realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41. ust. 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) w brzmieniu „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”.

§ 6. ust. 1. uchwały Nr 28/1214/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych w brzmieniu: „Po ustaleniu źródeł finansowania dla poszczególnych zadań jednostki lub departamenty odpowiedzialne za realizację zadania opracowują w przypadku zadań wieloletnich zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2. Ponadto na każdy rok kalendarzowy przygotowuje się harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3. W przypadku zadań jednorocznych sporządza się wyłącznie harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF).”.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Kowal - Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025” przewiduje m.in.:

- a) w planowanym roku budżetowym:
  - zmniejszenie wydatków w ramach robót budowlanych o 5 000,00 zł, z kwoty 2 881 550,00 zł do 2 876 550,00 zł,
  - zwiększenie wydatków w ramach nadzorów branżowych o 5 000,00 zł z kwoty 18 450,00 zł do 23 450,00 zł,
- b) w 2023 roku:
  - zwiększenie o 5 000,00 zł wydatków w ramach robót budowlanych z kwoty 34 615 620,00 zł do 34 620 620,00 zł,
  - zwiększenie o 5 000,00 zł wydatków w ramach nadzorów branżowych z kwoty 18 450,00 zł do 23 450,00 zł,
  - zmniejszenie o 10 000,00 zł wydatków w ramach promocji z kwoty 20 000,00 zł do 10 000,00 zł.

Wydatki ogółem nie ulegają zmianie i wynoszą 45 819 595,00 zł.

Szczegółowy, rzeczowy wykaz zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

### 5. Ocena skutków regulacji:

Zatwierdzenie zmiany zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Kowal - Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025”, umożliwi prawidłowe rozliczenie inwestycji.