

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Przedmiotem regulacji jest zmiana uchwały Nr 38/1498/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Nr RPKP.04.04.00-04-0001/22 pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku”.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Nie podlega konsultacjom.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Jednostka realizująca projekt zwróciła się z prośbą do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2023 r., tj. o 6 miesięcy w stosunku do założeń z wniosku o dofinansowanie, w związku z argumentami podniesionymi przez kilku Partnerów projektu, które determinują konieczność wydłużenia terminu jego realizacji. Głównym powodem potrzeby wydłużenia terminu realizacji prac przy zabytkach są braki kadrowe w branży budowlanej spowodowane wojną w Ukrainie oraz zwolnienia lekarskie pracowników spowodowane Covid-19. Oba te czynniki, jak również recesja gospodarcza oraz postępująca inflacja, spowodowały także braki w dostępności niektórych towarów lub wydłużony czas oczekiwania na ich dostawę. Ponadto Jednostka realizująca projekt wskazała, iż ilość Partnerów, którzy wystąpili z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadań stanowi zaledwie ok. 5%, a pozostałe prace zostaną wykonane w planowanym pierwotnie terminie i zapłacone do dnia 31 grudnia 2022 roku. Przedmiotowa zmiana nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie wskaźników produktu, rezultatu i na osiągnięcie zakładanych celów projektu oraz na zwiększenie dofinansowania projektu. Nie spowoduje również przekroczenia maksymalnego terminu realizacji projektu wskazanego w kryteriach wyboru projektu.

Przedmiotowe zmiany stanowią podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektu.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadza ww. zmianę projektu, uznając ją za celową i umożliwiającą prawidłową realizację oraz rozliczenie projektu.