

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2022 zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41. ust. 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) w brzmieniu: „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Modernizacja dróg” polega m.in. na aktualizacji ogólnych wartości zadań. Wydatki w harmonogramie rzeczowo-finansowym uległy zmniejszeniu z kwoty 20 544 155,00 zł na 20 492 628,81 zł, w całości finansowane ze środków własnych budżetu województwa.

W harmonogramie rzeczowo-finansowym dokonano m.in. następujących zmian:

- 1) zwiększono wartość zadania pn. „Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie procedury przetargowej oraz w czasie realizacji zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” z kwoty 10 301,01 zł na 10 304,01 zł;
- 2) zmniejszono wartość zadania pn.:
 - a) „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola – Rogoźno odc. Więcbork – Wiele z wyłączeniem "Gabi" i mostu na Orlej, od km 42+012 do km 49+564 dł. 7,252 km” z kwoty 12 168 476,26 zł na 11 869 704,65 zł,
 - b) „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn – Szabda odc. Drużyny – DK 15 od km 55+800 do km 56+070 i od km 56+090 do km 57+530 dł. 1,710 km” z kwoty 2 990 438,88 zł na 2 848 037,03 zł,
 - c) „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje” z kwoty 100 860,00 zł na 94 710,00 zł,
 - d) „Poprawa BRD” z kwoty 895 000,00 zł na 867 627,03 zł;
- 3) wprowadzono nowe zadanie pn. „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola – Rogoźno odc. Sępólno – Grochowiec, od km 28+610 do km 29+610, dł. 1,000, odc. II od km 29+110 do km 29+610 dł. 0,500 km – zamówienie uzupełniające” o wartości 423 167,24 zł.

Szczegółowy, rzeczowy wykaz zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

5. Ocena skutków regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Modernizacja dróg”, umożliwi prawidłowe rozliczenie przedsięwzięć inwestycyjnych, wchodzących w skład przedmiotowego zadania.