

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2022 zadania pod nazwą „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) w brzmieniu „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”

§ 6 ust. 1 uchwały Nr 28/1214/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych w brzmieniu: „Po ustaleniu źródeł finansowania dla poszczególnych zadań jednostki lub departamenty odpowiedzialne za realizację zadania opracowują w przypadku zadań wieloletnich zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2. Ponadto na każdy rok kalendarzowy przygotowuje się harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3. W przypadku zadań jednorocznych sporządza się wyłącznie harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF).”

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020” polega m.in. na aktualizacji ogólnych wartości zadań. Wydatki w harmonogramie rzeczowo-finansowym uległy zwiększeniu z kwoty 27 699 732,72 zł na 27 709 635 zł, w całości finansowane ze środków własnych budżetu województwa.

W harmonogramie rzeczowo-finansowym dokonano m.in. następujących zmian:

1) zmniejszono wartość zadania pn.:

- „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola – Rogoźno odc. Wysoka Wieś – Mały Mędromierz, od km 3+200 do km 5+300 dł. 2,100 km” z kwoty 4 493 176,43 zł na 4 389 915,64 zł,
- „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola – Rogoźno odc. Brzuchowo – Wieszczyce, od km 8+950 do km 10+800 dł. 1,850 km” z kwoty 4 278 780,21 zł na 4 175 028,77 zł,
- „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola – Rogoźno odc. Trzciany, od km 21+000 do km 24+000 dł. 3,000 km” z kwoty 6 666 582,94 zł na 6 489 126,61 zł;

2) wprowadzono zadanie pn. „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola – Rogoźno odc. Sępólno – Grochowiec, od km 28+610 do km 29+610 dł. 1,000 km, odc. II od km 29+110 do km 29+610 dł. 0,500 km – zamówienie uzupełniające” o wartości 394 370,84 zł.

Szczegółowy, rzeczowy wykaz zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

5. Ocena skutków regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020”, umożliwi prawidłowe rozliczenie przedsięwzięć inwestycyjnych, wchodzących w skład przedmiotowego zadania.