

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2022 zadania pod nazwą „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020”.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) w brzmieniu „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”

§ 6 ust. 1 uchwały Nr 28/1214/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych w brzmieniu: „Po ustaleniu źródeł finansowania dla poszczególnych zadań jednostki lub departamenty odpowiedzialne za realizację zadania opracowują w przypadku zadań wieloletnich zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2. Ponadto na każdy rok kalendarzowy przygotowuje się harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3. W przypadku zadań jednorocznych sporządza się wyłącznie harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF).”.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020” polega na aktualizacji ogólnych wartości inwestycji, wchodzących w skład przedmiotowego zadania oraz na odstąpieniu od realizacji jednego zadania. Wydatki w harmonogramie rzeczowo-finansowym uległy zmniejszeniu z kwoty 25 014 725,00 zł na 24 767 126,16 zł, w całości finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

W harmonogramie rzeczowo-finansowym dokonano następujących zmian:

- 1) zmniejszono wartość zadania pn.: „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 546 Zławieś Wielka – Łubianka odc. Zławieś Wielka – Rzęczkowo, od km 0+015 do km 4+770 dł. 4,755 km” z kwoty 11 064 441,96 zł na 10 952 388,75 zł;
- 2) odstąpiono od realizacji zadania pn.: „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola – Rogoźno odc. Sępólno – Grochowiec, od km 28+610 do km 29+610 dł. 1,000 km, odc. II od km 29+110 do km 29+610 dł. 0,500 km – zamówienie uzupełniające” o wartości 135 545,63 zł.

Szczegółowy, rzeczowy wykaz zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

## **5. Ocena skutków regulacji:**

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020”, umożliwi prawidłowe rozliczenie przedsięwzięć inwestycyjnych, wchodzących w skład przedmiotowego zadania.