

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Warszewicach” Nr RPKP.03.03.00-04-0001/21.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi);

Nie podlega konsultacjom.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Beneficjent wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika pn. „Zasady realizacji projektu własnego” do uchwały Nr 19/752/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2021 r. Departament Edukacji wskazał, iż w chwili obecnej Partner Projektu – Gmina Łubianka zakończyła rzeczową realizację projektu, jednak nie zakończono jeszcze rozliczeń finansowych z Wykonawcą.

Beneficjentem Projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego będący zarazem Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W takim przypadku decyzja dotycząca zmiany terminu zakończenia realizacji projektu podejmowana jest w formie uchwały zmieniającej.

### 5. Ocena skutków regulacji:

Wprowadzona zmiana w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji projektu pozwoli na kwalifikowanie wydatków projektu w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.