

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Tylko w Korczaku jest super dzieciaku” Nr RPKP.06.03.01-04-0036/17.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Jednostka Realizująca Projekt zwróciła się do IZ RPO WK-P z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu ze względu na wydłużenie się procedury postępowania przetargowego na zakup wyposażenia, w tym pomocy dydaktycznych do przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnościami. Przedmiotowa zmiana pozytywnie wpłynie na osiągnięcie wskaźników produktu, rezultatu i na osiągnięcie zakładanych celów projektu. Powyższe stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały.

5. Ocena skutków regulacji:

Wprowadzona zmiana w zakresie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pozwoli na kwalifikowanie wydatków projektu w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.