

Załącznik do uchwały Nr 7/208/23  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 15 lutego 2023 r.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE  
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej  
w Toruniu  
ul. Wały gen. Sikorskiego 19  
tel. dvr. 62-236-49, centr. 62-280-91  
62-236-10 44-343

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla  
zadań inwestycyjnych oraz remontowych

Toruń dnia 01.02.2023 rok

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: „Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu – przygotowanie dokumentacji projektowej”  
II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZKK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	Kwartały			
								I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem	1	60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00	0,00	60 000,00				60 000,00
RAZEM			Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem		250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Główny księgowy  
Muzeum Etnograficznego  
w Toruniu  
sporządził  
mgr Renata Szepepańska  
Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

starszy inspektor (1)  
Anna Wolak

Dyrektor departamentu merytorycznego

07.02.2023

DYREKTOR  
Muzeum Etnograficznego  
w Toruniu  
Dyrektor departamentu merytorycznego

07.02.2023

07.02.2023

07.02.2023

## Uzasadnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania

„Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu – przygotowanie dokumentacji projektowej” – zadanie inwestycyjne

### 1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Nieużytkowany budynek przy ul. Odrodzenia 4/6 jest w złym, pogarszającym się stanie technicznym. Modernizacja posiadającego duży potencjał obiektu oraz stworzenie w nim nowoczesnej, wysoko specjalistycznej pracowni konserwatorskiej wg współczesnych wymogów, zapewni odpowiednie warunki pracy konserwatorów zatrudnionych w muzeum oraz zwiększą efektywność ich pracy.

Celem zadania jest zapewnienie pracowni konserwacji podstawowych potrzeb związanych z infrastrukturą techniczną i socjalną a także podniesienie wartości użytkowej i materialnej mienia Muzeum Etnograficznego. Posiadając dokumentację techniczną Muzeum może aplikować o dofinansowanie modernizacji budynku na cele konserwatorskie m.in. do dedykowanych Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

### 2. Zakres rzeczowy zadania

W pierwszym etapie planowane jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej, a w kolejnych latach modernizacja budynku z przeznaczeniem na pracownię konserwacji muzealiów, magazyny środków do konserwacji i pomieszczenia socjalne.

Zakres zadania w 2023 roku obejmuje opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego.

Efektem I etapu prac, zaplanowanego na lata 2023-2024, będzie pozyskanie kompletnej dokumentacji umożliwiającej sprawną realizację projektu w momencie otrzymania środków finansowych, otrzymanie pozwolenia na budowę oraz wybór wykonawcy.

### 3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Opracowanie koncepcji architektonicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego z wstępnymi wycenami prac projektowych, a następnie dokumentacji techniczno-kosztorysowej robót, obejmujących projekt na przebudowę budynku na pracownię konserwacji oraz na pomieszczenia biurowe, socjalne i gospodarcze lub na budowę nowego obiektu.

Kierownik  
Działu Technicznego  
TECH/EKK   
mgr Ewa Kalbarczyk-Klak

DYREKTOR  
Muzeum Etnograficznego  
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej  
w Toruniu  
  
dr Hubert Czachowski