

K5-11-5,0003.4.2023

Stanisław Pawlak

Radny Województwa

Kujawsko – Pomorskiego




Lubraniec, 26.02.2023 r.

Pan

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa

Kujawsko – Pomorskiego



Szanowny Panie Marszałku,

Podczas obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta Włocławka w dniu 7 września 2021 roku przedstawił Pan program Inwestycyjny dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku nazywając go „Pakiem 100-lecia”.

Uroczyste rozpoczęcie rozbudowy WSS we Włocławku odbyło się 21 września 2021 roku. Podpisana umowa z wykonawcą Firmą Budimex S.A. przewiduje zakończenie inwestycji w czerwcu 2023 roku. Koszt zadania wynosi 155 mln zł. Natomiast całkowity koszt projektu wyniesie 170 mln zł.

Wykonawca dokonał wyburzenia jednego z istniejących pawilonów , a w tym miejscu ma powstać pięciokondygnacyjny nowoczesny budynek główny tzw. serce szpitala. Jednak prace postępowyły powoli. Mimo tego 19 października 2022 roku miało być uroczyste wkopanie kamienia węgielnego pod tę inwestycję. Uroczystość jednak odwołano , a od tej daty rozbudowa szpitala stanęła w miejscu. Na placu budowy jest wykopana olbrzymia dziura i nic się nie dzieje. A przecież do zakończenia prac pozostało tylko cztery miesiące. O opóźnieniach na tej budowie pisałem i mówiłem przez cały 2022 rok. Niestety nie wywołało to pożądanego skutku.

Według posiadanej przeze mnie wiedzy inwestycja nie była właściwie przygotowana. Dokumentacja projektowa opracowana przez firmę Pas Projekt Sp. z o.o. kosztem 3.428 tyś zł. była niemerytoryczna , z błędami. Dlatego zlecono wykonanie dokumentacji zastępczej podobno w trybie bez przetargowym za 3.690 tyś zł firmie Industria Projekt Sp. z o.o. Zmiany dokumentacji wymagały uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, co skutkowało niedotrzymaniem harmonogramu prowadzonych prac przez firmę Budimex S.A., a w konsekwencji znaczącego wzrostu wartości inwestycji.

Wobec powyższego uprzejmie proszę o szczegółowe wyjaśnienie przyczyn zaistniałej sytuacji i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania :

1. Kto i kiedy podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowych :
 - a) Z firmą Pas Projekt Sp. z o.o. i kto ją przyjął i zweryfikował ?
 - b) Z firmą Industria Projekt Sp. z o.o. i kto ją przyjął i zweryfikował ?
2. Czy i kiedy były ogłoszone postępowania przetargowe na te zamówienia ?
Czy firmy posiadały jakiegokolwiek rekomendacje ?
3. Czy firmom projektowym wypłacono umowne wynagrodzenia i kiedy to nastąpiło?
4. Dlaczego w dokumentacji zastępczej należało poprawić funkcjonalność lecznicy ?
Kto w pierwotnej dokumentacji nie dopilnował tych spraw ?
5. Kto i kiedy podpisał umowę na realizację tej inwestycji z firmą Budimex S.A. ?
6. Kto sprawuje z ramienia inwestora nadzór inwestorski nad tą inwestycją ?
7. Dlaczego nie przestrzegano harmonogramu prowadzonych prac na bieżąco ?
8. Kto ponosi odpowiedzialność za tę inwestycję ?
Jaka jest odpowiedzialność Dyrektora WSS we Włocławku a jaka Prezesa KPIM Sp. z o.o. ?
9. Jaki jest łączny koszt dotychczas wykonanych prac , ile wypłacono firmie Budimex S.A.?
10. Czy i z jakim skutkiem są prowadzone negocjacje z firmą Budimex S.A. i kiedy się zakończą ? Czy będzie zawarta nowa umowa na nowych warunkach ?
11. Jaka jest przyszłość tej inwestycji , kto będzie realizował rozpoczęte zadanie i według jakiego harmonogramu rzeczowo – finansowego ? Jaki będzie całkowity koszt inwestycji ? W jakim terminie przewiduje się zakończenie tego projektu ?
12. Z jakich środków zostanie sfinansowana rozbudowa WSS we Włocławku ?
13. Jakie konsekwencje służbowe zastosował Pan wobec osób winnych stwierdzonych nieprawidłowości lub zamierza Pan zastosować ?

Panie Marszałku, z zestawienia dokumentacji projektowych opracowywanych dla WSS we Włocławku wynika , że od 2009 roku ich koszt wyniósł 8.596 tyś zł , w tym opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w kwocie 3.602 tyś zł i zamiennej dokumentacji projektowej 3.690 tyś zł.

Zaniechanie prac inwestycyjnych w WSS we Włocławku nie jest jedyną wojewódzką inwestycją w regionie włocławskim. Przypomnę , że remont i przebudowa Zespołu Pałacowo – Parkowego w miejscowości Wieniec również w 2022 roku została przerwana , wykonawca opuścił plac budowy i nie widać żadnych działań zmierzających do zakończenia tego zadania. Natomiast przebudowa DW 265 trwała 5 lat zamiast 1 roku.

Czy to jest regułą dla inwestycji prowadzonych przez W K-P w regionie włocławskim ?

Z poważaniem
Stanisław Pawlak