

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Budowa stacji terenowo-badawczej Podmoście” Nr RPKP.04.05.00-04-0006/18.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi);

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Podmiot realizujący w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego projekt – Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą – wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 załącznika pn. „Zasady realizacji projektu własnego” do uchwały Nr 12/494/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r., zmienionej uchwałą Nr 41/1902/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r., zmienionej uchwałą Nr 43/1839/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2020 r. Beneficjent wskazał, iż zmiana terminu realizacji projektu wynika z przeprowadzanych procedur dotyczących dostaw i robót budowlanych. Wydłużenie terminu realizacji projektu pozwoli Beneficjentowi na zrealizowanie planowanej inwestycji oraz prawidłowe rozliczenie wszystkich zadań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie w okresie kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu.

Beneficjentem Projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego będący zarazem Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W takim przypadku decyzja dotycząca zmiany terminu zakończenia realizacji projektu podejmowana jest w formie uchwały zmieniającej.

5. Ocena skutków regulacji:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadza ww. zmiany, uznając je za celowe i umożliwiające prawidłowe rozliczenie Projektu.