

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2019-2023 zadania pod nazwą „Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr – Utworzenie „DUŻEJ SCENY” Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu”.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022, poz. 2094) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania nie zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr LII/700/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 28/1214/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Promocji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do ZZK.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie zmiana zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2019-2023 dla zadania pod nazwą „Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr – Utworzenie „DUŻEJ SCENY” Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu”.

Całkowita wartość zadania realizowanego ze środków budżetu województwa w latach 2019-2023 wynosi 7.940.392,00 zł, z czego:

- wydatki planowane do poniesienia w latach poprzednich to kwota 3.872.142,00 zł,
- w 2023 r. planowane jest wydatkowanie kwoty 4.068.250,00 zł.

W związku z otrzymaniem Decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o wpisaniu fragmentu reliktu średniowiecznego muru do rejestru zabytków, zaistniała konieczność przeprowadzenia badań wykopaliskowych, dokonania zmian projektowych i oszacowania nowego kosztu realizacji całej inwestycji. W związku z tym odstąpiono od umowy z dotychczasowym wykonawcą robót, co skutkowało przesunięciem części wydatków z roku 2022 na rok 2023.