

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany uchwały w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Projektu własnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” Nr RPKP.05.01.00-04-0013/18.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Jednostka realizująca Projekt zwróciła się do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu w związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi, zmierzającymi do uzyskania przez Wykonawcę jednostki pływającej kompletnej dokumentacji technicznej. Ponadto, jak wskazała, znaczna grupa pracowników zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia po stronie Wykonawcy przebywała na kwarantannie oraz zwolnieniach lekarskich z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Powyższe spowodowało brak możliwości realizacji robót w terenie w pełnym składzie osobowym, uniemożliwiając dostęp i pozyskanie niezbędnej dokumentacji oraz podpisów na korespondencji.

Jednocześnie w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 08 marca 2023 r. uchwały Nr 10/361/23 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla wezwania Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-50P/18, zgodnie z którą zwiększa się dofinansowanie dla Projektu do kwoty: 16.116.244,85 zł stanowiącej 85,00 % wydatków kwalifikowalnych, niniejszą uchwałą wprowadzone zostają zmiany w zakresie całkowitej wartości Projektu, kwoty kwalifikowalnej i dofinansowania. W konsekwencji wprowadzanych zmian, w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych, Jednostka realizująca Projekt urealniła w sekcji H wniosku o dofinansowanie wartości zadań polegające na przesunięciu oszczędności z zadania nr 6 pn. „Nadzór inwestorski – dot. dostawy jednostki pływającej” po stronie wydatków kwalifikowalnych do zadania nr 5 pn. „Nadzór inwestorski – dot. Przebudowy DW Nr 249”.

Ponadto Jednostka realizująca Projekt poinformowała, iż w wyniku pomiarów powykonawczych uległ zmianie wskaźnik produktu pn. „Długość przebudowanych dróg wojewódzkich [km]”, zatem wprowadza się zmianę wartości docelowej w/w wskaźnika, który po zmianie wynosi: 2,50 km.

Przedmiotowe zmiany stanowią podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektu.

5. Ocena skutków regulacji:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadza ww. zmiany uznając je za celowe i umożliwiające prawidłową realizację projektu.