

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany uchwały w sprawie przyznania dofinansowania dla Projektu, pn. „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu”, Nr RPKP.03.03.00-04-0002/22.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Jednostka Realizująca Projekt zwróciła się do IZ RPO WK-P z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z dnia 30 września 2023 r. na dzień 31 grudnia 2023 r., tj. o 3 miesiące w stosunku do terminu określonego w uchwale przyznającej dofinansowanie, z uwagi na prace budowlane w ramach realizacji projektu, które rozpoczną się w czerwcu 2023 r. i będą trwały około 6 miesięcy, tj. do listopada 2023 r. włącznie.

W związku z koniecznością zmiany terminu zakończenia realizacji projektu wprowadzona zostaje zmiana w „Zasadach realizacji projektu własnego”, stanowiących załącznik do uchwały w sprawie przyznania dofinansowania projektu. Przedmiotowa zmiana stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektu.

5. Ocena skutków regulacji:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadza ww. zmiany uznając je za celowe i umożliwiające prawidłową realizację projektu.