

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Uchwała dotyczy zmiany uchwały w sprawie przyznania dofinansowania projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762.”, Nr RPKP.05.01.00-04-0001/21.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zwanej dalej: IZ RPO WK-P) jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Nie podlega konsultacjom.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Jednostka realizująca Projekt zwróciła się do IZ RPO WK-P z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z 30 czerwca 2023 r. na 31 grudnia 2023 r. wskazując, iż zmiana terminu realizacji Projektu spowodowana jest opóźnieniem w procedurze pozyskania decyzji ZRID. Wydłużenie terminu realizacji Projektu pozwoli Jednostce realizującej Projekt na zrealizowanie planowanej inwestycji oraz prawidłowe rozliczenie wszystkich zadań, przewidzianych we wniosku o dofinansowanie w okresie kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu.

W związku z koniecznością zmiany terminu zakończenia realizacji projektu wprowadzona zostaje zmiana w „Zasadach realizacji projektu własnego”, stanowiących załącznik do uchwały w sprawie przyznania dofinansowania projektu. Przedmiotowa zmiana stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektu.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

IZ RPO WK-P wprowadza ww. zmianę zakończenia realizacji projektu uznając ją za celową i umożliwiającą prawidłową realizację projektu.