

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest zmiana uchwały Nr 38/1498/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Nr RPKP.04.04.00-04-0001/22 pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku”.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Jednostka realizująca projekt zwróciła się z prośbą do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 września 2023 r., tj. o 9 miesięcy w stosunku do założeń z wniosku o dofinansowanie w związku z oceną prawidłowości skorzystania ze zwolnienia z wyboru Wykonawcy prac w Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowsku (pkt. 6.5, ppkt. 8, lit. c Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Ze względu na złożoność tego przypadku, konieczne było zebranie od Partnera dodatkowych wyjaśnień, co wydłużyło proces oceny, a w konsekwencji i wypłatę dofinansowania, przez co wywiązanie się z obecnego terminu realizacji projektu tj. do 30 czerwca 2023 r. może być nierealne. Przedmiotowa zmiana nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie wskaźników produktu, rezultatu i na osiągnięcie zakładanych celów projektu oraz na zwiększenie dofinansowania projektu. Nie spowoduje również przekroczenia maksymalnego terminu realizacji projektu wskazanego w kryteriach wyboru projektu. Przedmiotowe zmiany stanowią podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektu.

5. Ocena skutków regulacji:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadza ww. zmianę projektu uznając ją za celową i umożliwiającą prawidłową realizację oraz rozliczenie projektu.