

PALAC LUBOSTRŃ
LUBOSTRŃ
89-210 ŁABISZYN

wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Prace modernizacyjne w zabytkowych obiektach zespołu pałacowo – parkowego w Lubostroniu

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych			Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		ilość	cena jedn.	wartość									
1	Wymiana 1 kotła kondensacyjnego w stajni - wozowni	1,00	7 394,00	7 394,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła Razem		7 394,00		7 394,00			7 394,00	
				0,00			0,00						
				0,00			0,00						
2	Ogrzewanie podłogowe w piwnicach w fosie.	1,00	111 608,00	111 608,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła Razem		111 608,00		111 608,00			111 608,00	
				0,00			0,00						
				0,00			0,00						
				111 608,00	111 608,00		111 608,00		111 608,00		111 608,00	0,00	
RAZEM							119 002,00		119 002,00	0,00	0,00	119 002,00	0,00
							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							119 002,00		119 002,00	0,00	0,00	119 002,00	0,00

Elektronicznie
podpisany przez
Renata Eleonora
Beck-Szymańska
Data: 2023.07.10
10:27:27 +02'00'

Aleksandra
Bogumiła
Nowakowska
ka
Elektronicznie
podpisany przez
Aleksandra
Bogumiła
Nowakowska
Data: 2023.07.10
10:38:06 +02'00'

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Kulturowego (4)

Jerzy Janczarski

Dyrektor Departamentu merytorycznego

[Signature]

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

[Signature]
Członek Zarządu

Naczelnik Wydziału Kultury (2)
Marzenna Kryńska

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

główny specjalista ds. inwestycji
[Signature]

podpis osoby sprawującej

[Signature]

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu (1)

Maciej Czapiewski

Członek Zarządu

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:

**Prace modernizacyjne w zabytkowych obiektach
zespołu pałacowo – parkowego w Lubostroniu**

1. uzasadnienie celowości realizacji zadania

Stajnia – wozownia oraz piwnice w fosie są obiektami zabytkowymi zespołu pałacowo – parkowego w Lubostroniu, dbałość o ich ochronę i konserwację jest priorytetowym, statutowym celem działalności instytucji. Pałac Lubostrzeń przed sezonem grzewczym jest zobligowany do naprawy pieca oraz instalacji podłogowej, stąd realizacja zadania jest niezwłoczna. Instytucja jest zmuszona do wymiany 1 kotła grzewczego, aby układ kaskadowy kotłów kondensacyjnych działał prawidłowo, z odpowiednią wydajnością. W ten sposób przywrócimy jego pełną sprawność i funkcjonalność. Należy równocześnie zmodernizować instalację podłogową w piwnicach w fosie, gdyż jej wadliwość przyczyniła się do pęknięcia korpusu kotła grzewczego.

Zadanie realizowane w trybie § 12 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 28/1214/21 z 22 lipca 2021 r.

2. zakres rzeczowy zadania

1. Wymiana jednego z kotłów w układzie kaskadowym kotłów kondensacyjnych w budynku stajni-wozowni,
2. Modernizacja ogrzewania podłogowego w piwnicach w fosie:
 - demontaż pokrycia podłogi,
 - przygotowanie podłoża (oczyszczenie, osuszenie)
 - wykonanie izolacji termicznej posadzki,
 - rozłożeniu przewodów i wykonanie pętli grzewczych,
 - sprawdzenie szczelności całego układu,
 - wykonanie posadzki jaskrychowej,
 - ułożenie zdemontowanej okładziny marmurowej.

3. dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Zadanie będzie wydatkiem inwestycyjnym – jako modernizacja.

Efektem rzeczowym będzie zachowanie zabytkowych obiektów przed zniszczeniem (zawilgoceniem) gdyż, zadanie to zapewni komfort cieplny oraz odpowiedni mikroklimat budynków, co ma szczególnie uzasadnienie w obiektach zabytkowych.

Renata
Eleonora
Beck-
Szymańska

Elektronicznie
podpisany przez
Renata Eleonora
Beck-Szymańska
Data: 2023.07.10
10:28:26 +02'00'

Aleksandra
Bogumiła
Nowakows
ka

Elektronicznie
podpisany przez
Aleksandra
Bogumiła
Nowakowska
Data: 2023.07.10
10:38:43 +02'00'