



KS-11-S.0003.16.2023

Stanisław Pawlak
Radny Województwa
Kujawsko – Pomorskiego



Lubraniec, 20.08.2023 r.

Pan
Piotr Całbecki
Marszałek Województwa
Kujawsko – Pomorskiego



Szanowny Panie Marszałku,

Od kilku lat składam interpelacje w sprawie konieczności przeprowadzenia remontu konserwatorskiego i odbudowy Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wieńcu. Pozwoli to zagospodarować obiekt z przeznaczeniem na Kujawskie Centrum Muzyki.

W październiku 2019 roku rozpoczęły się prace budowlane, które miały się zakończyć we wrześniu 2021 roku. Odpowiedzi na moje interpelacje potwierdzały dotrzymanie tego terminu. Nasza wspólna wizyta na placu budowy 24 lipca 2020 roku utwierdziła mnie w tym przekonaniu.

Niestety, upływ czasu nie pozwalał akceptować zakładanych terminów . Dodatkowe informacje od obserwatorów tej inwestycji o złej jakości prowadzonych prac i powstających opóźnieniach wywoływały moje zaniepokojenie, potwierdzone przerwaniem prac przez wykonawcę w maju 2020 roku. W tym czasie przekazywałem stosowne informacje Panu Marszałkowi i podległym pracownikom. 21 lipca 2022 roku otrzymałem pisemną odpowiedź na moje zapytanie, w której określił Pan termin zakończenia prac na koniec I kwartału 2023 roku, nie informując o powstałych zagrożeniach. Wiedząc, że wykonawca opuścił plac budowy, Komisja Rewizyjna Sejmiku zainteresowana realizacją inwestycji postanowiła rozpatrzyć ten problem 15 marca 2023 roku, jednak z uwagi na brak właściwych materiałów i niekompetentnych wyjaśnień Pana urzędników, radni postanowili przerwać posiedzenie i zwrócić się do Pana o przygotowanie stosownych , merytorycznych materiałów. Ponownie Komisja Rewizyjna Sejmiku zajęła się tym problemem w dniu 27 kwietnia 2023 roku. Niestety posiedzenie zakończono bez jakichkolwiek wyjaśnień i ustaleń.

Upłynęły ponad 4 miesiące . Na budowie nic się nie dzieje . Plac budowy nie jest właściwie zabezpieczony. Tymczasowa brama jest rozwalona, wejście jest możliwe dla każdego. Kto więc odpowiada za zabezpieczenie placu budowy i sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad majątkiem Samorządu Województwa ?

W tej sytuacji proszę o wyjaśnienie opisanego problemu i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania :

1. Na jakim etapie jest realizacja w/w inwestycji ?
2. Kto ponosi odpowiedzialność za stwierdzone nieprawidłowości w realizacji tego zadania ?
3. Kto obecnie odpowiada za zabezpieczenie mienia tej inwestycji i sprawuje nadzór ?
4. Jaki miał być koszt zadania określony w umowie z wykonawcą ? Ile środków wypłacono wykonawcy i czy wartość ta odpowiada zakresowi wykonanych prac ?
5. Jakie kary umowne zostały naliczone wykonawcy?
6. Jaką odpowiedzialność poniósł inspektor nadzoru?
7. Co dalej z realizacją tego zadania ? Ile będzie kosztować całość inwestycji wraz z wyposażeniem ? Z jakich środków będzie finansowana ta inwestycja ?
8. Jaka jest przewidywana ostateczna data zakończenia prac i oddania do użytku przebudowywanego obiektu wraz z terenem parku?

Z poważaniem
Stanisław Pawlak