

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy przesunięcia środków pomiędzy zadaniami oraz zmiany terminu zakończenia realizacji projektu Nr RPKP.06.03.02-04-0015/19, pn.: „Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą – nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy”.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi);

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Beneficjent wystąpił z prośbą o zmianę wartości zadań w wyniku rozstrzygnięcia postępowań na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski wskutek powstałych oszczędności poprzetargowych. W związku z ciągłym wzrostem cen artykułów na rynku polskim, będącym następstwem gwałtownie zwiększającej się inflacji w skutek panującej wojny na Ukrainie, w celu sprawnego przeprowadzenia przetargu na wyposażenie do powstałych pracowni zawodowych oraz przez wzgląd na aktualne ceny rynkowe niezbędne jest przesunięcie środków powstałych wskutek ww. oszczędności do zadania dot. zakupu wyposażenia. Ponadto Beneficjent wystąpił z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu do 31.12.2023 r. wskazując, iż zmiana terminu spowodowana jest unieważnieniem postępowania przetargowego na zakup i dostarczenie do pracowni zawodowych wyposażenia w zakresie pakietu gastronomicznego. Ponowne przygotowanie postępowania przetargowego oraz wszelkie czynności z tym związane tj. konieczność odpowiedzi na ewentualne pytania od oferentów i ocena ofert spowodują wydłużenie całej procedury dostarczenia wyposażenia gastronomicznego. W związku z tym aktualnie obowiązujący termin zakończenia realizacji projektu do 30.09.2023 r. może okazać się niewystarczający.

Beneficjentem Projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie będące zarazem Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W takim przypadku decyzja dotycząca zmiany terminu zakończenia realizacji projektu podejmowana jest w formie uchwały zmieniającej.

5. Ocena skutków regulacji:

Wprowadzona zmiana w zakresie przesunięcia środków pomiędzy zadaniami projektu oraz wydłużenia daty realizacji projektu pozwoli na kwalifikowanie wydatków projektu w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.