

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2023 zadania pod nazwą „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg”, realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i poz. 1688) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania nie zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 28/1214/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Znajduje się w części opisowej do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Skutkiem wykonania uchwały będzie zmniejszenie wartości zadania w 2023 r. z kwoty łącznie 34.770.294,00 zł o kwotę 28.548.214,00 zł do kwoty 6.222.080,00 zł, w tym:

- ze środków własnych województwa - zmniejszenie z kwoty 17.204.893,00 zł o kwotę 14.274.107,00 zł do kwoty 2.930.786,00 zł,
- ze środków Miasta Bydgoszczy zmniejszenie z kwoty 17.565.401,00 zł o kwotę 14.274.107,00 zł do kwoty 3.291.294,00 zł.