

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2023 zadania pod nazwą „Modernizacja dróg”, realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41. ust. 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z późn. zm.) w brzmieniu „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”

§ 6. ust. 1. uchwały Nr 28/1214/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych w brzmieniu: „Po ustaleniu źródeł finansowania dla poszczególnych zadań jednostki lub departamenty odpowiedzialne za realizację zadania opracowują w przypadku zadań wieloletnich zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2. Ponadto na każdy rok kalendarzowy przygotowuje się harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3. W przypadku zadań jednorocznych sporządza się wyłącznie harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF).”

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Modernizacja dróg” polega m.in. na wprowadzeniu nowego zadania oraz zmianie wartości poszczególnych zadań. Wydatki w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie uległy zmianie i wynoszą 26 629 765,00 zł, w tym: 26 605 165,00 zł – finansowane ze środków własnych budżetu województwa i 24 600,00 zł – ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego.

W harmonogramie rzeczowo-finansowym dokonano m.in. następujących zmian:

1) wprowadzono zadanie pn.:

a) „Odnowa nawierzchni DW 240 na odc. Franciszkowo - Bramka od km 53+440 do km 55+090 i od km 56+030 do km 57+020 dł. 2,640 km” o wartości 703 684,81 zł;

2) zwiększono wartość następujących zadań:

a) „Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie” z kwoty 4 841 371,12 zł na 4 841 866,42 zł,

b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 m. Wtelno” z kwoty 2 000 000,00 zł na 2 263 642,57 zł;

3) zmniejszono wartość niżej wymienionych zadań:

a) „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda odc. Wichulec - Grzybno od km 51+047 do km 53+792 dł. 2,745” z kwoty 3 067 255,79 zł na 2 528 271,05 zł,

b) „Odnowa nawierzchni DW 569 na odc. Elgiszewo - Małszyce od km 11+120 do km 12+875 dł. 1,755 km” z kwoty 3 493 909,01 zł na 3 239 071,07 zł,

c) „Odnowa nawierzchni DW 269 na odc. Chodecz - Wola Adamowa od km 40+042 do km 45+540 dł. 5,498 km” z kwoty 478 172,56 zł na 313 172,56 zł.

## **5. Ocena skutków regulacji:**

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Modernizacja dróg”, umożliwi prawidłowe rozliczenie przedsięwzięć inwestycyjnych, wchodzących w skład przedmiotowego zadania.