

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na przesunięcie do dnia 17 grudnia 2015 r. terminu realizacji projektu Nr RPKP.05.02.01-04-219/14, pn. „Przystosowanie infrastruktury i budynku produkcyjnego w Koronowie oraz zakup środka trwałego gwarancją wzrostu konkurencyjności firmy Konst Stal” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Projekt zgodny z:

- art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25-78 z późn. zm.);
- art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm.);
- art. 26 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.).

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zgodnie z § 5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” przez okres kwalifikowania wydatków w ramach RPO WK-P należy rozumieć okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne, tj. w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 września 2015 r.

Przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków jest możliwe na wniosek Beneficjenta i w szczególnie uzasadnionych przypadkach po dokonaniu indywidualnej analizy dla danego projektu, np. w sytuacji zagrożenia realizacji projektu w jego końcowej fazie realizacji, po wykazaniu, że dochowano należytej staranności przy jego dotychczasowej realizacji a większość zaplanowanych działań została już zrealizowana lub w przypadku skomplikowanych sytuacji wynikających z charakteru projektów realizowanych w partnerstwie. Przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków uwarunkowane jest pozytywną decyzją Zarządu Województwa wyrażoną w formie uchwały.

Wnioskowana przez Beneficjenta zmiana terminu zakończenia realizacji projektu spowodowana jest wystąpieniem problemów technicznych podczas realizacji ostatniej części zamówienia w ramach zadania 2 pn. „Zakup i dostawa kontenera malarni” wniosku o dofinansowanie projektu, tj. montażu kontenera malarni, skutkujących nieopłaceniem faktury końcowej w okresie kwalifikowalności wydatków tj. do dnia 25 października 2015 r. Beneficjent, po całkowitym ukończeniu prac i podpisaniu protokołu potwierdzającego zrealizowane prace, dnia 17 grudnia 2015 r. opłacił w 100% przedmiotową fakturę. Wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 17 grudnia 2015 r. pozwoli na zakwalifikowanie powyższego wydatku do dofinansowania oraz umożliwi Beneficjentowi zrealizowanie zaplanowanej inwestycji, zarówno w zakresie rzeczowym, jak i finansowym. Postęp rzeczowo-finansowy projektu na podstawie ostatniego złożonego wniosku o płatność wynosi 100 % .

W związku z powyższym przedmiotowy wniosek stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały.

## **5. Ocena skutków regulacji:**

Konsekwencją przyjęcia niniejszej uchwały będzie przesunięcie do dnia 17 grudnia 2015 r. terminu realizacji projektu Nr RPKP.05.02.01-04-219/14, pn. „Przystosowanie infrastruktury i budynku produkcyjnego w Koronowie oraz zakup środka trwałego gwarancją wzrostu konkurencyjności firmy Konst Stal” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.