

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Indywidualna zmiana okresu realizacji projektu RPKP.02.03.00-04-058/14 pn. „Termomodernizacja budynków jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Projekt zgodny z:

- art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25-78 z późn. zm.);
- art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.);
- art. 26 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.),

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: RPO WK-P).

W dniu 30 stycznia 2015 r. z Beneficjentem tj. Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej zostało podpisane Porozumienie nr WP-II-W.433.2.4.2015 o dofinansowanie Projektu pn. „Termomodernizacja budynków jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska RPO WK-P. Przedmiotowe Porozumienie w § 3 ust. 1 określało okres realizacji projektu od 1 czerwca 2014 r. do 30 września 2015 r. Beneficjent pismem z dnia 05 lutego 2016 r. zwrócił się po raz drugi z uzasadnionym wnioskiem w sprawie zmiany terminu zakończenia realizacji projektu, tj. do 3 listopada 2015 r. Dotychczas zmiany podyktowane były problemami napotkanymi w trakcie prowadzenia modernizacji węzła cieplnego, w związku z czym roboty termomodernizacyjne zostały wstrzymane do momentu uzyskania wytycznych technicznych.

W przedmiotowym piśmie Beneficjent wskazuje, iż wydłużenie realizacji projektu z obecnego tj. 30 października 2015 r. na planowany, tj. 3 listopada 2015 r. pozwoli na poniesienie wszystkich wydatków w okresie kwalifikowalności wydatków. Przedłużenie terminu realizacji projektu wyeliminuje ryzyko wystąpienia ewentualnych wydatków niekwalifikowalnych wynikłych z nieterminowego uregulowania zobowiązań finansowych i umożliwi finalizację projektu w optymalnym czasie.

Zgodnie z wnioskiem o płatność końcową zaawansowanie rzeczowe i finansowe realizacji projektu wynosi 100%.

Wobec powyższego stwierdza się, iż wydłużenie terminu realizacji Projektu jest niezbędne dla osiągnięcia założonych pierwotnie celów projektu opisanych szczegółowo w dokumentacji aplikacyjnej.

Wspomnieć należy, iż zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie okres realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P, liczony od dnia rozpoczęcia realizacji Projektu do jego zakończenia, nie może przekroczyć 36 miesięcy. Uwzględnić jednak należy, iż Instytucja Zarządzająca RPO WK-P jest zobowiązana do zapewnienia, że do dnia 30 września 2015 r. zostaną poniesione i rozliczone wszystkie wydatki dla projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WK-P, co również pociąga za sobą konieczność uprzedniego zakontraktowania środków pochodzących z oszczędności przetargowych oraz projektów nierozliczonych. Jednakże przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków jest możliwe na wniosek Beneficjenta i w szczególnie uzasadnionych przypadkach po dokonaniu indywidualnej analizy dla danego projektu. Przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków uwarunkowane jest pozytywną decyzją Zarządu Województwa wyrażoną w formie uchwały.

Przedstawione powyżej okoliczności sprawy stanowią podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały wydłużającej termin realizacji Projektu do 3 listopada 2015 r.

5. Ocena skutków regulacji:

Przy uwzględnieniu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie, a także zmienionych Uchwałą nr 41/1410/14 z dnia 8 października 2014 r. *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013* Instytucja Zarządzająca RPO WK-P przychyliła się do prośby Beneficjenta w sprawie wydłużenia terminu realizacji Projektu do 30 października 2015 r. Powyższe zapewni zrealizowanie przez Beneficjenta założonych we wniosku o dofinansowanie celów i rezultatów Projektu.