

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Indywidualna zmiana okresu realizacji projektu Nr RPKP.01.01.00-04-028/14 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1507C Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 244 do skrzyżowania z drogą powiatową 1506C, gmina Dobrcz” realizowanego w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Projekt zgodny z:

- art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25-78 z późn. zm.);
- art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.);
- art. 26 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.).

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: RPO WK-P).

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 24 lutego 2016 r. podjął uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1507C Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 244 do skrzyżowania z drogą powiatową 1506C, gmina Dobrcz” w ramach Działania 1.1. Infrastruktura drogowa, Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, którego Beneficjentem jest Powiat Bydgoski, w związku z czym zaistniała konieczność dokonania aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu w zakresie okresu ponoszenia poszczególnych wydatków kwalifikowanych.

Biorąc pod uwagę termin jaki upłynął od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do momentu podjęcia uchwały przyznającej dofinansowanie dla przedmiotowego Projektu konieczna jest weryfikacja dotychczas poniesionych wydatków w celu zakwalifikowania możliwie jak najwyższej kwoty do dofinansowania.

Mając na uwadze powyższe niniejszą uchwałą wydłuża się termin ponoszenia wydatków kwalifikowalnych do 31 grudnia 2015 r. w ramach przedmiotowego projektu.

Mając na uwadze zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca RPO WK-P jest zobowiązana do zapewnienia, że do dnia 30 września 2015 r. zostaną poniesione i rozliczone wszystkie wydatki dla projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WK-P, co również pociąga za sobą konieczność uprzedniego zakontraktowania środków pochodzących z oszczędności poprzetargowych oraz projektów nierozliczonych. Jednocześnie przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków jest możliwe na wniosek Beneficjenta i w szczególnie uzasadnionych przypadkach po dokonaniu indywidualnej analizy dla danego projektu. Zgoda na przedłużenie okresu

realizacji projektu poza datę 30 września 2015 r. uwarunkowana jest indywidualną decyzją Zarządu Województwa wyrażoną w formie uchwały.

IZ RPO WK-P po analizie przedłożonego przez Beneficjenta pisma z dnia 24 lutego 2016 r. stwierdza, iż wydłużenie terminu realizacji Projektu w zakresie ponoszenia wydatków kwalifikowanych do 31 grudnia 2015 r. jest niezbędne dla osiągnięcia założonych pierwotnie celów projektu opisanych szczegółowo w dokumentacji aplikacyjnej oraz optymalnego wykorzystania przyznanej kwoty dofinansowania. Powyższe wynika z faktu, iż IZ RPO WK-P dopuszcza możliwość ponoszenia wydatków w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 po dniu 31 grudnia 2015 r. z zastrzeżeniem, że wydatki te nie będą uznane za kwalifikowalne.

Wobec powyżej opisanych okoliczności sprawy celowym i uzasadnionym jest wydłużenie terminu zakończenia realizacji Projektu do 31 grudnia 2015 r. jako terminu ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

5. Ocena skutków regulacji:

Przy uwzględnieniu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie, a także zmienionych uchwałą Nr 41/1410/14 z dnia 8 października 2014 r. Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca RPO WK-P przychyliła się do prośby Beneficjenta w sprawie wydłużenia terminu realizacji Projektu w zakresie ponoszenia wydatków kwalifikowanych do 31 grudnia 2015 r. Powyższe zapewni zrealizowanie przez Beneficjenta założonych we wniosku o dofinansowanie celów i rezultatów Projektu oraz wykorzystania przyznanego dofinansowania na maksymalnym poziomie.