

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na przesunięcie do dnia 30 listopada 2015 r. terminu realizacji projektu Nr RPKP.04.03.00-04-093/13., pn. „E-learningowa akademia ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI, jako narzędzie zarządzania wiedzą oraz szkolenia telepracowników” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Projekt zgodny z:

- art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25-78 z późn. zm.);
- art. 26 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.).

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zgodnie z § 5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” przez okres kwalifikowania wydatków w ramach RPO WK-P należy rozumieć okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne, tj. w okresie od 01.01.2007 r. do 30.09.2015 r. Przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków jest możliwe na wniosek Beneficjenta i w szczególnie uzasadnionych przypadkach po dokonaniu indywidualnej analizy dla danego projektu, np. w sytuacji zagrożenia realizacji projektu w jego końcowej fazie realizacji, po wykazaniu, że dochowano należytej staranności przy jego dotychczasowej realizacji, a większość zaplanowanych działań została już zrealizowana lub w przypadku skomplikowanych sytuacji wynikających z charakteru projektów realizowanych w partnerstwie. Przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków uwarunkowane jest pozytywną decyzją Zarządu Województwa wyrażoną w formie uchwały.

Beneficjent wnioskuje o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 listopada 2015 r. ze względu na fakt, że niektóre koszty pracodawcy związane z wynagrodzeniem Menedżera Projektu zostały faktycznie poniesione po 30 września 2015 r. Dotyczy to płatności wymienionych poniżej:

- podatek PIT-4 - zapłacony w dniu 16.10.2015r. w kwocie 264,00 PLN,
- podatek PIT-4 - zapłacony w dniu 25.11.2015r. w kwocie 264,00 PLN,
- składki ZUS - zapłacone w dniu 13.10.2015r. w kwotach ubezpieczenie społeczne 1.667,91 PLN, ubezpieczenie zdrowotne 407,70 PLN, FP i FGŚP 89,26 PLN.

Powyższe koszty nierozzerwalnie związane są z realizacją przedmiotowego projektu, który został zakończony, a Beneficjent złożył wniosek o płatność końcową.

W związku z powyższym przedmiotowy wniosek stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały.

5. Ocena skutków regulacji:

Konsekwencją przyjęcia niniejszej uchwały będzie przesunięcie do dnia 30 listopada 2015 r. terminu realizacji Projektu Nr RPKP.04.03.00-04-093/13., pn. „E-learningowa akademia ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI, jako narzędzie zarządzania wiedzą oraz szkolenia telepracowników” co umożliwi Beneficjentowi realizację pełnego zakresu rzeczowego i finansowego planowanej inwestycji oraz kwalifikowanie wydatków poniesionych w tym okresie.