

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na przesunięcie do dnia 25 listopada 2015 r. terminu realizacji projektu Nr RPKP.05.02.01-04-328/10, pn. „Zwiększenie konkurencyjności usług poprzez zakup specjalistycznych urządzeń geodezyjnych do firmy ZUG GEOMAP” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Projekt zgodny z:

- art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25-78 z późn. zm.);
- art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm.);
- art. 26 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.).

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zgodnie z § 5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” przez okres kwalifikowania wydatków w ramach RPO WK-P należy rozumieć okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne, tj. w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 września 2015 r. Przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków jest możliwe na wniosek Beneficjenta i w szczególnie uzasadnionych przypadkach po dokonaniu indywidualnej analizy dla danego projektu, np. w sytuacji zagrożenia realizacji projektu w jego końcowej fazie realizacji, po wykazaniu, że dochowano należytej staranności przy jego dotychczasowej realizacji, a większość zaplanowanych działań została już zrealizowana lub w przypadku skomplikowanych sytuacji wynikających z charakteru projektów realizowanych w partnerstwie. Przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków uwarunkowane jest pozytywną decyzją Zarządu Województwa wyrażoną w formie uchwały. Wnioskowana przez Beneficjenta zmiana terminu zakończenia realizacji projektu spowodowana jest wystąpieniem problemów finansowych skutkujących nieopłaceniem faktury za zakup: kontrolera polowego – 2 szt., i oprogramowania pomiarowo-biurowego będącego przedmiotem projektu w okresie kwalifikowalności wydatków tj. do dnia 30 sierpnia 2015 r. Beneficjent w dniu 25 listopada 2015 r. opłacił w 100% przedmiotowe faktury, jednakże termin zapłaty wykracza poza termin realizacji projektu. Wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 25 listopada 2015 r. pozwoli na zakwalifikowanie wydatków do dofinansowania oraz umożliwi Beneficjentowi zrealizowanie zaplanowanej inwestycji, zarówno w zakresie rzeczowym jaki i finansowym. Postęp rzeczowo-finansowy projektu na podstawie ostatniego złożonego wniosku o płatność wynosi 90,14 %. W związku z powyższym przedmiotowy wniosek stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały.

5. Ocena skutków regulacji:

Konsekwencją przyjęcia niniejszej uchwały będzie przesunięcie do dnia 25 listopada 2015 r. terminu realizacji projektu Nr RPKP.05.02.01-04-328/10, pn. „Zwiększenie konkurencyjności usług poprzez zakup specjalistycznych urządzeń geodezyjnych do firmy ZUG GEOMAP” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.