

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na przesunięcie do dnia 29 grudnia 2015 r. terminu realizacji projektu Nr RPKP.05.05.00-04-016/14, pn. „**Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015**” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

2. Omówienie podstawy prawnej:

Projekt zgodny z:

- art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25-78 z późn. zm.);
- art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486);
- art. 26 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.).

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zgodnie z § 5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” przez okres kwalifikowania wydatków w ramach RPO WK-P należy rozumieć okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne, tj. w okresie od 01 stycznia 2007 r. do 30 września 2015 r. Przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków jest możliwe na wniosek Beneficjenta i w szczególnie uzasadnionych przypadkach po dokonaniu indywidualnej analizy dla danego projektu, np. w sytuacji zagrożenia realizacji projektu w jego końcowej fazie realizacji, po wykazaniu, że dochowano należytej staranności przy jego dotychczasowej realizacji, a większość zaplanowanych działań została już zrealizowana lub

w przypadku skomplikowanych sytuacji wynikających z charakteru projektów realizowanych w partnerstwie. Przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków uwarunkowane jest pozytywną decyzją Zarządu Województwa wyrażoną w formie uchwały.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 35/1197/15 z dnia 2 września 2015 r. wyraził zgodę na pierwszą zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z 30 września 2015 r. na 15 grudnia 2015 r. z uwagi na termin realizacji przedsięwzięcia pn. „23 Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camerimage”, ujętego we wniosku o dofinansowanie.

Obecna zmiana terminu zakończenia realizacji projektu z dnia 15 grudnia 2015 r. do dnia 29 grudnia 2015 r. dokonywana jest ze względu na fakt poniesienia ostatniej płatności w projekcie tego dnia. Wszystkie przewidziane do realizacji zadania zostały wykonane w pierwotnym terminie, a jedynie płatność została dokonana w terminie późniejszym, tj. 29 grudnia 2015 r.

W związku z powyższym przedłużenie terminu realizacji projektu do dnia 29 grudnia 2015 r. umożliwi prawidłowe zrealizowanie zaplanowanego przedsięwzięcia, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Przedmiotowa zmiana nie wpłynie na wysokość wydatków kwalifikowalnych.

W związku z powyższym przedmiotowy wniosek stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały.

5. Ocena skutków regulacji:

Konsekwencją przyjęcia niniejszej uchwały będzie przesunięcie do dnia 29 grudnia 2015 r. terminu realizacji projektu Nr RPKP.05.05.00-04-016/14 pn. „Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.