

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest zmiana terminu realizacji zadania publicznego pn. „Promocja i rozwój Szlaku Piastowskiego” i dodanie załącznika nr 2 „Zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania (korekta zakresu rzeczowego i finansowego zadania)”.

2. Podstawa prawna:

Podstawę prawną stanowi art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którym organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może na wniosek organizacji pozarządowej zlecić realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zadanie takie musi mieć charakter lokalny lub regionalny i spełniać łącznie dwa warunki: wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł, a zadanie będzie zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie dotyczy

4. Uzasadnienie merytoryczne:

W dniu 3 lutego 2016 r. Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna złożyła w trybie uproszczonym ofertę z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej z budżetu województwa na realizację zadania pn. „Promocja i rozwój Szlaku Piastowskiego”. Wykonanie zadania zaplanowano w terminie od dnia 1 marca do dnia 29 maja 2016 r. Ze względu na zmiany organizacyjne i brak możliwości wykonania założonego harmonogramu działań Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna wystąpiła z prośbą o zmianę okresu realizacji zadania na termin od 2 maja do 31 lipca 2016 r.

5. Ocena skutków regulacji:

Źródłem finansowania dotacji są wydatki zaplanowane w zadaniu nr W/N/630/03/Granty „GRANTY- Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa”, dział 630, rozdział 63003, § 2360.