

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrych Słow
ul. Stawacznego 1 a,
87-900 WŁOCŁAWEK
tel./fax 242-36-26
DEPARTAMENT MERYTORYCZNY


Departament/jednostka zarządzająca

I. Nazwa zadania :

Przeniesienie zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna (gm. Lipno) do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZSK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2016 r.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Wykonanie dokumentacji - inwentaryzacja i projekt rekonstrukcji	Budżet WK-P.		9 840,00 zł		9 840,00 zł			9 840,00 zł	
2.	Rozbiórka kościoła w Brzeźnie i przewiezienie go do KDPE w Kłóbce	Budżet WK-P.		54 246,00 zł		54 246,00 zł			54 246,00 zł	
3.	Odbudowa i rekonstrukcja kościoła w KDPE w Kłóbce	Budżet WK-P.		285 048,00 zł		285 048,00 zł				285 048,00 zł
4.	Nadzór inwestorski i obsługa prawna	Budżet WK-P.		4 674,00 zł		4 674,00 zł				4 674,00 zł
	RAZEM			353 808,00 zł		353 808,00 zł			64 086,00 zł	289 722,00 zł


.....
sporządził

DYREKTOR MUZEUM

.....
dyrektor departamentu/jednostki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Inwestycji i IO

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony


.....
podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji Dotowanych (1)

.....
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

.....
Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej

.....
Dyrektor Wydziału Inwestycji i IO (2)

Wicemarszałek Województwa

.....
Członek Zarządu Kurzarwa (2)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie



Załącznik do uchwały Nr 27/991/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 6 lipca 2016 r.

Harnonogram rzeczowo-finansowy zadania

KW. J. 482. P. S. 2016
Włocławek, 22.06.2016 r.

Część opisowa harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:

Przeniesienie zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna (gm. Lipno) do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Kościółek w Brzeźnie należy do nielicznych drewnianych zabytków sakralnych z ziemi dobrzyńskiej pochodzących z XVIII wieku. Obiekt od lat nie jest użytkowany i ulega przyspieszonej destrukcji. Stan kościoła wymaga podjęcia natychmiastowych działań ratunkowych.

Celowość realizacji zadania wynika z potrzeby uratowania zagrożonego zabytku przez przemieszczenie do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce oraz jednoczesne włączenie go do ekspozycji skansenowskiej. Pod tym względem drewniany kościółek z Brzeźna jest idealnym obiektem ze względu na czas i miejsce powstania oraz niewielką kubaturę. Kościółek ten będzie doskonałym uzupełnieniem drewnianej architektury wiejskiej w sektorze dobrzyńskim w KDPE w Kłóbce.

2. Zakres rzeczowy zadania:

- 1) Wykonanie dokumentacji - inwentaryzacja i projekt rekonstrukcji.
Inwentaryzacja ogólnobudowlana przed rozbiórką oraz dokumentacja elementów w trakcie rozbiórki. Przygotowanie dokumentacji projektowej rekonstrukcji w zakresie niezbędnym dla ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację robót odtworzeniowych i konserwatorskich.
- 2) Rozbiórka kościoła w Brzeźnie i przewiezienie go do KDPE w Kłóbce.
Ostrożna rozbiórka i oznaczenie wszystkich elementów drewnianych. Rozbiórka przybudówek murowanych i fundamentów. Przewóz elementów drewnianych do KDPE w Kłóbce. Wywóz gruzu i niwelacja terenu po rozbiórce kościoła
- 3) Odbudowa i rekonstrukcja kościoła w KDPE w Kłóbce.
Roboty ziemne (wykopy), ławy fundamentowe (żelbetowe obłożone kamieniem), montaż podwalin i ścian, montaż chóru muzycznego, montaż oczepów oraz konstrukcji i pokrycia dachów (gont), wykonanie podłóg, stropu i stolarki. Rekonstrukcja zakrystii. Konserwacja i zabezpieczenie elementów drewnianych. Uporządkowanie i częściowe zagospodarowanie otoczenia kościoła.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Zadanie do przeprowadzenia w trybie pilnym obejmuje roboty konieczne dla zabezpieczenia i rekonstrukcji zabytku.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Efektem zadania będzie rozszerzenie ekspozycji skansenowskiej w Kłóbce o nierozłączny element krajobrazu kulturowego dawnej wsi.

Włocławek, 22.06.2016 r.

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski