

H.2. SPOSÓB MONITOROWANIA I POMIAR WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW PROJEKTU (maksymalnie 1 strona A4)

Wskaźnik "usługi teleinformatyczne uruchomione dla obywateli" będzie monitorowany poprzez protokół odbioru sporządzony w 2015 r.
Wskaźnik "zainstalowane systemy obsługi obywateli" będzie monitorowany od 2015 roku poprzez protokół odbioru.
Kolejny wskaźnik realizacji celów projektu "liczba uruchomionych aplikacji" będzie monitorowany poprzez protokół odbioru sporządzony w 2015 r.
Wskaźniki produktu będą monitorowane poprzez dokumentowanie poszczególnych procesów projektu opisującą proces odbioru poszczególnych elementów, aplikacji i sprzętu. Protokół odbioru będzie określał kategorie odebranego przedmiotu zgodną z opisem monitorowanego wskaźnika.
Wskaźnik rezultatu "ilość jednostek korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych" będzie monitorowany poprzez protokoły odbioru w okresie od 2015 roku.
Projekt nie przewiduje utworzenia nowych miejsc pracy. Wskaźnik "nowo utworzonych miejsc pracy" będzie monitorowany poprzez zestawienie (lista płac) przygotowywane przez wydział kadr sporządzony od 2015 r.

SEKCJA I. ZADANIA, HARMONOGRAM REALIZACJI, KOSZTY

I.1 Najważniejsze fazy realizacji Projektu

	Przybliżona data w formacie mm.rrrr
Planowany termin ogłoszenia przetargu (jeśli dotyczy)	04.2009
Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu.	03.2009

Etapy realizacji Projektu		Rozpoczęcie realizacji w formacie mm.rrrr	Zakończenie realizacji w formacie mm.rrrr
1	Przygotowanie projektu (przygotowanie dokumentacji projektowej, przygotowanie studium wykonalności)	03.2009	12.2009
2	Powołanie jednostki zarządzającej projektem i zarządzanie projektem	01.2010	12.2015
3	Realizacja projektu Infostrada Kujaw i Pomorza	11.2010	12.2015
4	Usługi polegające na realizacji procesu monitorowania, audytu i kontroli realizacji projektu	04.2010	12.2015
5	Postępowanie przetargowe na usługę polegającą na realizacji zintegrowanej kampanii promocyjnej projektu Infostrada Kujaw i Pomorza oraz realizacja kampanii promocyjnej	01.2010	12.2015

Planowany termin zakończenia rzeczowego realizacji Projektu. Przedstawienie protokołu ostatecznego odbioru.	12.2015
Planowany termin zakończenia finansowego realizacji Projektu.	12.2015
Planowane rozliczenie Projektu. Przedstawienie ostatniego wniosku o płatność.	12.2015

I.2 Zestawienie i koszt zadań

L.p	Nazwa i zakres zadania	Okres realizacji w formacie:	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Wartość VAT	Koszt kwalifikowalny
1 Przygotowanie projektu (przygotowanie dokumentacji projektowej, przygotowanie studium wykonalności)							
1.1	Stworzenie koncepcji wstępnej	04.2009-12.2009	40 309,02	22,00	49 177,00	8 867,98	49 177,00
1.2	Usługa polegająca na opracowaniu koncepcji w zakresie: modułu e-Administracji dla województwa kujawsko-pomorskiego, koncepcji modułu Systemu Informacji Przestrzennej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz studium wykonalności dla projektu Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013	07.2009-12.2009	198 000,00	22,00	241 560,00	43 560,00	241 560,00
1.3	Materiały konferencyjne	05.2009-08.2009	8 606,11	22,00	10 499,45	1 893,34	10 499,45
2 Powołanie jednostki zarządzającej projektem i zarządzanie projektem							
2.1	Koszty związane z zarządzaniem projektem - koszty osobowe	10.2010-12.2015	1 167 121,93	10,00	1 283 839,92	116 717,99	1 167 121,93
2.2	Koszty związane z zarządzaniem projektem - koszty utrzymania biura projektu	10.2010-12.2010	24 885,16	22,00	30 359,90	5 474,74	30 359,89
2.3	Koszty związane z zarządzaniem projektem - usługi zewnętrzne	01.2011-12.2015	84 770,42	23,00	104 267,62	19 497,20	104 267,62
2.4	Koszty związane z zarządzaniem projektem - koszty utrzymania biura projektu	01.2011-12.2015	6 861,88	23,00	8 440,11	1 578,23	8 440,11
3 Realizacja projektu Infostrada Kujaw i Pomorza							
3.1	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym - dostawa sprzętu	10.2010-12.2010	2 314 300,00	22,00	2 823 446,00	509 146,00	2 682 273,70
3.2	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym - budowa rozwiązania e-Administracji na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT	01.2011-12.2015	2 577 499,65	23,00	3 170 324,57	592 824,92	3 170 324,57
3.3	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym - Integracja i wdrożenie rozwiązania	07.2012-12.2015	1 450 967,48	23,00	1 784 690,00	333 722,52	1 784 690,00
3.4	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym - budowa SIP	06.2011-12.2015	11 512 081,30	23,00	14 159 860,00	2 647 778,70	14 159 860,00
3.5	Szkolenia	07.2012-12.2015	1 482 714,64	23,00	1 823 739,01	341 024,37	1 823 739,00
3.6	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym - dostawa sprzętu	01.2011-12.2015	4 089 551,33	23,00	5 030 148,14	940 596,81	5 030 148,14
4 Usługi polegające na realizacji procesu monitorowania, audytu i kontroli realizacji projektu							
4.1	Wydatki niezbędne do realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu - audyt i kontrola	04.2011-12.2015	3 200,00	23,00	3 936,00	736,00	3 936,00
5 Postępowanie przetargowe na usługę polegającą na realizacji zintegrowanej kampanii promocyjnej projektu Infostrada Kujaw i Pomorza oraz realizacja kampanii promocyjnej							
5.1	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym - informacja i promocja projektu	09.2010-12.2010	5 286,70	22,00	6 449,77	1 163,07	6 449,77
5.2	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym - informacja i promocja	01.2011-12.2015	252 140,93	23,00	310 133,34	57 992,41	310 133,34
Suma kosztów działań			25 218 296,55		30 724 152,84	5 505 856,29	30 582 980,52

30 724 152,84
 Dyrektor Departamentu Informatyzacji
 Kujawsko-Pomorski

SEKCJA J. INFORMACJE FINANSOWE

J.1. PLANOWANY DOCHÓD GENEROWANY PRZEZ PROJEKT

Nie dotyczy

Projekt nie generuje dochodu	X
Projekt generuje dochód	

Numer strony w dokumencie źródłowym, na której zamieszczono analizę finansową wraz z obliczeniem luki finansowej	104
Wysokość luki finansowej	0,00
Wysokość zdyskontowanego kosztu inwestycji	0,00
Wysokość zdyskontowanego dochodu netto	0,00
Wysokość kosztów kwalifikowanych	0,00
Maksymalna wielkość dofinansowania z EFRR	0,00

J.2. INSTRUMENT ELASTYCZNOŚCI - CROSS FINANCING

Dotyczy	X
Nie dotyczy	

Rodzaj wydatku/działania	Szkolenia dla beneficjentów ostatecznych
Opis wydatku/działania	Instrument elastyczności zostanie wykorzystany w celu organizacji szkoleń dla beneficjentów ostatecznych. Szkolenia będą prowadzone przez cały rok 2012. Tematyka szkoleń będzie obejmowała zagadnienia związane z obsługą dostarczonych aplikacji, sprzętu i systemów informatycznych.
Udział %	5,97

J.3. POMOC PUBLICZNA/POMOC DE MINIMIS

Projekt objęty pomocą publiczną	
Projekt nie objęty pomocą publiczną	X
Projekt częściowo objęty pomocą publiczną	
Projekt objęty pomocą de minimis	

		WARTOŚĆ POMOCY BRUTTO W PLN
Pomoc <i>de minimis</i> uzyskana w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE	0,00
Pomoc publiczna uzyskana na realizację danego przedsięwzięcia	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE	0,00

Dyrektor Departamentu
 Informatyzacji
[Signature]
 Ryszard...ński (1)

J.4. PLANOWANE WYDATKI W RAMACH PROJEKTU

TABELA 1. WYDATKI PROJEKTU - KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE

TABELA 1.1. WYDATKI KWALIFIKOWALNE /W PLN/

Czy podatek VAT jest dla beneficjenta wydatkiem kwalifikowalnym?	TAK	NIE
		X

TABELA 1.1. B. WYDATKI KWALIFIKOWALNE PROJEKTU OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ/POMOCĄ DE MINIMIS

Lp.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	koszt/ wydatek kwalifikow alny	w tym cross- financing	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM 2007-2015
								2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Przygotowanie projektu (przygotowanie dokumentacji projektowej, przygotowanie studium wykonalności)															
Stworzenie koncepcji wstępnej															
1.1	Usługa polegająca na opracowaniu koncepcji w zakresie: modułu e-Administracji dla województwa kujawsko-pomorskiego, koncepcji modułu Systemu Informacji Przestrzennej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz studium wykonalności dla projektu Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013														
1.2	Materiały konferencyjne														
1.3															
Powołanie jednostki zarządzającej projektem i zarządzanie projektem															
2	Koszty związane z zarządzaniem projektem - koszty osobowe														
2.1	Koszty związane z zarządzaniem projektem - koszty utrzymania biura projektu														
2.2	Koszty związane z zarządzaniem projektem - usługi zewnętrzne														
2.3	Koszty związane z zarządzaniem projektem - koszty utrzymania biura projektu														
2.4															
Realizacja projektu Infostrada Kujaw i Pomorza															
3	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym - dostawa sprzętu														
3.1	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym - dostawa sprzętu														
3.2	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym - budowa rozwiązania e-Administracji na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT														
3.3	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym - Integracja i wdrożenie rozwiązania														
3.4	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym - budowa SIP														
3.5	Szkolenia														
3.6	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym-dostawa sprzętu														
Usługi polegające na realizacji procesu monitorowania, audytu i kontroli realizacji projektu															
4	Wydatki niezbędne do realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu - audyt i kontrola														
4.1															
Postępowanie przetargowe na usługę polegającą na realizacji zintegrowanej kampanii promocyjnej projektu Infostrada Kujaw i Pomorza oraz realizacja kampanii promocyjnej															
5	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym - informacja i promocja projektu														
5.1	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym - informacja i promocja projektu														
5.2	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym - informacja i promocja														
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM		
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2007-2015
0,00	0,00	301 236,45	2 739 282,16	256 097,76	318 862,14	180 341,65	11 799 147,64	14 988 012,72	30 582 980,52
Razem wydatki kwalifikowalne (1.1.A + 1.1.B)									

TABELA 1.2. WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PROJEKTU /W PLN/

TABELA 1.2. A PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Stawka VAT	Kwota VAT	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM 2007-2015
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Przygotowanie projektu (przygotowanie dokumentacji projektowej, przygotowanie studium wykonalności)										
1.1	Stworzenie koncepcji wstępnej										
1.2	Usługa polegająca na opracowaniu koncepcji w zakresie: modułu e-Administracji dla województwa kujawsko-pomorskiego, koncepcji modułu Systemu Informacji Przestrzennej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz studium wykonalności dla projektu Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013										
1.3	Materiały konferencyjne										
2	Powołanie jednostki zarządzającej projektem i zarządzanie projektem										
2.1	Koszty związane z zarządzaniem projektem - koszty osobowe										
2.2	Koszty związane z zarządzaniem projektem - koszty utrzymania biura projektu										
2.3	Koszty związane z zarządzaniem projektem - usługi zewnętrzne										
2.4	Koszty związane z zarządzaniem projektem - koszty utrzymania biura projektu										
3	Realizacja projektu Infostrada Kujaw i Pomorza										
3.1	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym - dostawa sprzętu										
3.2	Prace inwestycyjne z procesem inwestycyjnym - budowa rozwiązania e-Administracji na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT										
3.3	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym - Integracja i wdrożenie rozwiązania										
3.4	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym - budowa SIP										
3.5	Szkolenia										
3.6	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym-dostawa sprzętu										
4	Usługi polegające na realizacji procesu monitorowania, audytu i kontroli realizacji projektu										
4.1	Wydatki niezbędne do realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu - audyt i kontrola										
5	Postępowanie przetargowe na usługę polegającą na realizacji zintegrowanej kampanii promocyjnej projektu Infostrada Kujaw i Pomorza oraz realizacja kampanii promocyjne										
5.1	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym - informacja i promocja projektu										
5.2	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym - informacja i promocja										
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA 1.2. B WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PROJEKTU

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM			
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015	
Przygotowanie projektu (przygotowanie dokumentacji projektowej, przygotowanie studium wykonalności)															
Stworzenie koncepcji wstępnej															
1.1															
1.2	Usługa polegająca na opracowaniu koncepcji w zakresie: modułu e-Administracji dla województwa kujawsko-pomorskiego, koncepcji modułu Systemu Informacji Przestrzennej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz studium wykonalności dla projektu Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013														
1.3	Materiały konferencyjne														
2	Powołanie jednostki zarządzającej projektem i zarządzanie projektem														
2.1	Koszty związane z zarządzaniem projektem - koszty osobowe														
2.2	Koszty związane z zarządzaniem projektem - koszty utrzymania biura projektu														
2.3	Koszty związane z zarządzaniem projektem - usługi zewnętrzne														
2.4	Koszty związane z zarządzaniem projektem - koszty utrzymania biura projektu														
3	Realizacja projektu Infostrada Kujaw i Pomorza														
3.1	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym - dostawa sprzętu														
3.1.1	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym - dostawa sprzętu	115 715,00	22,00	141 172,30	0,00	0,00	0,00	141 172,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 172,30	
3.2	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym - budowa rozwiązania e-Administracji na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT														
3.3	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym - Integracja i wdrożenie rozwiązania														
3.4	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym - budowa SIP														
3.5	Szkolenia														
3.6	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym-dostawa sprzętu														
4	Usługi polegające na realizacji procesu monitorowania, audytu i kontroli realizacji projektu														
4.1	Wydatki niezbędne do realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu - audyt i kontrola														
5	Postępowanie przetargowe na usługę polegającą na realizacji zintegrowanej kampanii promocyjnej projektu Infostrada Kujaw i Pomorza oraz realizacja kampanii promocyjnej														
5.1	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym - informacja i promocja projektu														
5.2	Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym - informacja i promocja														
	RAZEM	115 715,00		141 172,30	0,00	0,00	0,00	141 172,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 172,30	
OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH															
RAZEM															
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2007-2015	
Razem wydatki niekwalifikowalne					0,00	0,00	0,00	141 172,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 172,30

TABELA 1.3. CAŁKOWITE WYDATKI PROJEKTU (w pln) - KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE

		OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH										RAZEM 2007-2015
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
		0,00	0,00	301 236,45	2 880 454,46	256 097,76	318 862,14	180 341,65	11 799 147,64	14 988 012,72	30 724 152,82	

TABELA 2.1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU NIE OBJĘTYCH POMOCĄ PUBLICZNĄ/POMOCA DE MINIMIS (W PLN)

L.p.	Źródło finansowania	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Suma
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	PLN 0,00	0,00	225 927,33	2 054 461,62	192 073,36	239 146,59	135 256,23	8 849 360,72	11 241 009,54	22 937 235,39
		% 0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	PLN 0,00	0,00	75 309,12	684 820,54	64 024,40	79 715,55	45 085,42	2 949 786,92	3 747 003,18	7 645 745,13
		% 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2.A.	Budżet państwa	PLN 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	PLN 0,00	0,00	75 309,12	684 820,54	64 024,40	79 715,55	45 085,42	2 949 786,92	3 747 003,18	7 645 745,13
		% 0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
2.C.	Inne	PLN 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	PLN 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	PLN 0,00	0,00	301 236,45	2 739 282,16	256 097,76	318 862,14	180 341,65	11 799 147,64	14 988 012,72	30 582 980,52
		% 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TABELA 2.2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJĘTYCH POMOCĄ PUBLICZNĄ /POMOCA DE MINIMIS (W PLN)

L.p.	Źródło finansowania		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Suma
			PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.A.	Budżet państwa	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.C.	Inne	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA 2.3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU - RAZEM (W PLN)

L.p.	Źródło finansowania	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Suma
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00 0,00	0,00 0,00	225 927,33 75,00	2 054 461,62 75,00	192 073,36 75,00	239 146,59 75,00	135 256,23 75,00	8 849 360,72 75,00	11 241 009,54 75,00	22 937 235,39 75,00
	Krajowy wkład publiczny, w tym:	0,00	0,00	75 309,12	684 820,54	64 024,40	79 715,55	45 085,42	2 949 786,92	3 747 003,18	7 645 745,13
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	0,00	0,00	75 309,12	684 820,54	64 024,40	79 715,55	45 085,42	2 949 786,92	3 747 003,18	7 645 745,13
2.B.	Inne	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Środki prywatne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	RAZEM	0,00	0,00	301 236,45	2 739 282,16	256 097,76	318 862,14	180 341,65	11 799 147,64	14 988 012,72	30 582 980,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dyrektor Departamentu
Informacji
Krajowa Agencja Rozwoju Regionalnego
(1)