

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej dla przedmiotowego konkursu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury oceny wniosków. Zgodnie z podrozdziałem 21.2.6 ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję dla określonego konkursu o zmianie czasu trwania etapu oceny projektów. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Projekt ww. uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia (DW EFS).

4. Uzgodnienia merytoryczne:

Konkurs w ramach Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, został ogłoszony w dniu 19 sierpnia 2016 r. Nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzony został w okresie od 19 września 2016 r. do 31 października 2016 r. W ramach przedmiotowego konkursu złożone zostały 34 wnioski na łączną kwotę 22 087 203,32 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Procedura oceny formalno-merytorycznej rozpoczęła się faktycznie dopiero w dniu 30 marca 2017 r., zgodnie z zapisami m.in. Systemu Oceny Projektów w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, powinna rozpocząć się 10 listopada 2016 r. i miała potrwać 85 dni roboczych.

Na tak późne rozpoczęcie prac Komisji Oceny Projektów (KOP) wpływ miało kilka istotnych czynników. Po pierwsze w okresie od 10 listopada 2016 r. do czasu faktycznego rozpoczęcia prac KOP, czyli do 30 marca 2017 r. prowadzonych równoległe było kilkanaście konkursów w ramach EFS, w większości w ramach Osi VIII oraz Osi X RPO WK-P. W tym czasie przeprowadzana była m.in. ocena ogólnych kryteriów merytorycznych i negocjacje w ramach Działania 8.3 (119 wniosków), Poddziałania 10.2.2 (64 wnioski), a także Poddziałania 10.1.2 ZIT, Poddziałania 10.1.3 ZIT, Poddziałania 10.2.1, Poddziałania 10.2.3 (2 konkursy), Poddziałania 8.4.1, Poddziałania 8.4.2, Poddziałania 8.4.3. Obsługą prac KOP, a także weryfikacją kart oceniających w ramach wszystkich konkursów ogłaszanych w ramach wskazanych Działań i Poddziałań zajmował się 11 osobowy zespół pracowników, co również miało istotny wpływ na opóźnienie w rozpoczęciu oceny w przedmiotowym konkursie. Po trzecie, rozpoczęcie prac KOP warunkowane było przebiegiem oceny w konkursie RPKP.10.02.02-IZ.00-04-026/16. Kryteria i wymogi narzucone przez Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014 – 2020 w tym konkursie powodowały liczne wątpliwości interpretacyjne i konieczność uzyskiwania wyjaśnień zarówno ze strony Departamentu Rozwoju Regionalnego, jak i Ministerstwa Rozwoju. Przed rozpoczęciem oceny w ramach kolejnego konkursu z Poddziałania 10.2.2 konieczne było wypracowanie jednolitego i spójnego stanowiska w podejściu do oceny poszczególnych kryteriów i interpretacji zapisów Wytycznych.

W związku z powyższym nie jest możliwe zachowanie proceduralnego terminu oceny projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16.

5. Ocena skutków regulacji:

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, RPO WK-P na lata 2014-2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej o 95 dni roboczych, co w konsekwencji oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna przedmiotowego konkursu, trwać będzie 180 dni roboczych, tj. do dnia 31 lipca 2017 r.