

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej dla przedmiotowego konkursu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury oceny wniosków. Zgodnie z podrozdziałem 14.2.11 ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję dla określonego konkursu o zmianie czasu trwania etapu oceny projektów. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Projekt ww. uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (DW EFRR).

4. Uzgodnienia merytoryczne:

Konkurs w ramach Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje: Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej), Schemat 2: Infrastruktura opieki zdrowotnej (z wyłączeniem szpitali wojewódzkich), Schemat 3: Infrastruktura opieki zdrowotnej szpitale wojewódzkie został ogłoszony 29 listopada 2016 r. Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków o dofinansowanie projektu (dalej: wniosek) został przeprowadzony od 30 grudnia 2016 r. do 28 kwietnia 2017 r.

W ramach przedmiotowego konkursu złożonych zostało 49 wniosków na kwotę 18 840 756,56 PLN wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z Regulaminem dla przedmiotowego konkursu dniem rozpoczęcia oceny jest następny dzień roboczy po ostatnim dniu naboru wniosków o dofinansowanie projektu. Procedura oceny rozpoczęła się 4 maja 2017 r. i zgodnie z zapisami m.in. Systemu Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 miała potrwać 6 dni roboczych (przeprowadzenie badania wymogów formalnych) oraz 85 dni roboczych (ocena formalno-merytoryczna), tj. do 8 września 2017 r.

DW EFRR w związku z celami wyznaczonymi przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma za zadanie do końca września 2017 r. dokonać rozstrzygnięć w kilkunastu konkursach i projektach pozakonkursowych. Powyższe wynika z konieczności pilnej kontraktacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W związku z powyższym w pierwszej kolejności procedura oceny i rozstrzygnięcia nastąpi w konkursach i projektach pozakonkursowych wskazanych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Jednocześnie informuję, iż ocena przedmiotowego konkursu zakończy się w IV kwartale w terminie umożliwiającym kontraktację projektów do końca bieżącego roku.

5. Ocena skutków regulacji:

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, RPO WK-P na lata 2014-2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu oceny o 52 dni robocze, co w konsekwencji oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna przedmiotowego konkursu, trwać będzie 143 dni robocze, tj. do dnia 22 listopada 2017 r.