

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej dla przedmiotowego konkursu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury oceny wniosków. Zgodnie z podrozdziałem 14.2.11 ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję dla określonego konkursu o zmianie czasu trwania etapu oceny projektów. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Projekt ww. uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (DW EFRR).

4. Uzgodnienia merytoryczne:

Konkurs w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych – w ramach polityki terytorialnej, został ogłoszony 14 listopada 2016 r. Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków o dofinansowanie projektu (dalej: wniosek) został przeprowadzony od 19 grudnia 2016 r. do 28 kwietnia 2017 r.

W ramach przedmiotowego konkursu złożonych zostało 26 wniosków na kwotę 29 781 797,72 PLN wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z Regulaminem dla przedmiotowego konkursu dniem rozpoczęcia oceny jest następny dzień roboczy po ostatnim dniu naboru wniosków o dofinansowanie projektu. Procedura oceny rozpoczęła się 4 maja 2017 r. i zgodnie z zapisami m.in. Systemu Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 miała potrwać 6 dni roboczych (przeprowadzenie badania wymogów formalnych) oraz 85 dni roboczych (ocena formalno-merytoryczna), tj. do 8 września 2017 r.

W trakcie oceny formalno-merytorycznej część Wnioskodawców wystąpiła do DW EFRR o wydłużenie terminu koniecznego na udzielenie wyjaśnień oraz dokonanie prawidłowej korekty dokumentacji projektowej. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym stanowiskiem z dnia 16 sierpnia 2017 r. wyraziła zgodę na wydłużenie terminu złożenia uzupełnień maksymalnie do 19 dni roboczych. Zatem zaistniała konieczność wydłużenia czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej uwzględniając czas niezbędny na złożenie uzupełnienia dokumentacji projektowej przez Wnioskodawców i dokończenie procedury oceny złożonych uzupełnień. Należy również wskazać, iż sam konkurs wykazuje się dużym stopniem skomplikowania, co przy małoliczebnej kadrze powoduje dłuższy czas oceny projektów.

Jednocześnie należy wskazać, iż w trakcie oceny przedmiotowego konkursu DW EFRR posiadał i posiada projekty złożone w ramach innych konkursów, oraz projekty pozakonkursowe.

5. Ocena skutków regulacji:

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO WK-P na lata 2014-2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej o 15 dni roboczych, co w konsekwencji oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna przedmiotowego konkursu, trwać będzie 106 dni roboczych, tj. do dnia 29 września 2017 r.