

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Zmiana czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej dla przedmiotowego konkursu.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury oceny wniosków. Zgodnie z podrozdziałem 14.2.11 ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję dla określonego konkursu o zmianie czasu trwania etapu oceny projektów. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Projekt ww. uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Wydział Oceny Projektów RPO WK-P 2014-2020 (WOP RPO WK-P 2014-2020).

### **4. Uzgodnienia merytoryczne:**

Konkurs w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu prac B+R został ogłoszony 28 lutego 2017 r. Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów (dalej: wniosek) został przeprowadzony od 31 marca 2017 r. do 19 maja 2017 r.

W ramach przedmiotowego konkursu złożone zostały 33 wnioski na kwotę 43 209 851,91 PLN wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z Regulaminem dla przedmiotowego konkursu dniem rozpoczęcia oceny jest następny dzień roboczy po ostatnim dniu naboru wniosków o dofinansowanie projektów, tj. 22 maja 2017 r. i według zapisów m.in. Systemu Oceny Projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020 ocena miała potrwać 85 dni roboczych, tj. do 27 września 2017 r., po zakończeniu badań wymogów formalnych, na które zostało przewidzianych 6 dni roboczych.

WOP RPO 2014-2020, który wyznaczono do oceny projektów w przedmiotowym konkursie, został utworzony 3 lipca 2017 r. W pierwszych dwóch tygodniach funkcjonowania ww. wydziału przeprowadzono szkolenie dot. oceny projektów dla zatrudnionych w nim pracowników, co miało wpływ na opóźnienie rozpoczęcia dokonywania oceny formalno-merytorycznej. Ponadto ocena ta dokonywana była w drugiej połowie lipca oraz przez pierwsze trzy tygodnie sierpnia, więc w okresie urlopowym, co dodatkowo miało wpływ na termin zakończenia dokonywania tej oceny.

Z kolei jeżeli chodzi o dokonywanie oceny środowiskowej oraz dokonywanie oceny przez ekspertów zewnętrznych, zarówno finansowo-ekonomicznych jak i merytorycznych, to oba procesy zostały rozpoczęte dopiero w drugim tygodniu sierpnia ze względu na trudności z pozyskaniem pracowników do oceny środowiskowej, oraz trudności z przesunięciem pracowników do obsługi ekspertów zewnętrznych.

Jednocześnie należy wskazać, że warunki udzielenia dofinansowania w ramach tego konkursu wykazują się dużym stopniem skomplikowania, a w trakcie prac nad jego oceną WOP ocenia również projekty złożone w ramach 4 innych konkursów, które zostały skierowane do wydziału do oceny.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu prac B+R, RPO WK-P 2014-2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu oceny o 56 dni roboczych, co w konsekwencji oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna przedmiotowego konkursu, trwać będzie 147 dni roboczych, tj. do dnia 15 grudnia 2017 r.