

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej dla przedmiotowego konkursu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury oceny wniosków. Zgodnie z podrozdziałem 14.2.11 ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję dla określonego konkursu o zmianie czasu trwania etapu oceny projektów. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Projekt ww. uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Wydział Oceny Projektów RPO WK-P 2014-2020 (WOP RPO WK-P 2014-2020).

4. Uzgodnienia merytoryczne:

Konkurs w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R został ogłoszony 28 lutego 2017 r. Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów (dalej: wniosek) został przeprowadzony od 31 marca 2017 r. do 12 maja 2017 r.

W ramach przedmiotowego konkursu złożonych zostało 18 wniosków na kwotę 27 782 482,30 PLN wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z Regulaminem dla przedmiotowego konkursu procedura oceny projektów powinna rozpocząć się 21 maja 2017 r., po zakończeniu badań wymogów formalnych, na które zostało przewidzianych 6 dni roboczych i według zapisów m.in. Systemu Oceny Projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020 ocena miała potrwać 85 dni roboczych, tj. do 20 września 2017 r.

WOP RPO 2014-2020, który wyznaczono do oceny projektów w przedmiotowym konkursie, został utworzony 3 lipca 2017 r. W pierwszych dwóch tygodniach funkcjonowania ww. wydziału przeprowadzono szkolenie dot. oceny projektów dla zatrudnionych w nim pracowników, co miało wpływ na opóźnienie rozpoczęcia dokonywania oceny formalno-merytorycznej. Ponadto ocena ta dokonywana była w drugiej połowie lipca oraz przez pierwsze trzy tygodnie sierpnia, więc w okresie urlopowym, co dodatkowo miało wpływ na termin zakończenia dokonywania tej oceny.

Z kolei jeżeli chodzi o dokonywanie oceny środowiskowej oraz dokonywanie oceny przez ekspertów zewnętrznych, zarówno finansowo-ekonomicznych jak i merytorycznych, to oba procesy zostały rozpoczęte dopiero w drugim tygodniu sierpnia ze względu na trudności z pozyskaniem pracowników do oceny środowiskowej, oraz trudności z przesunięciem pracowników do obsługi ekspertów zewnętrznych.

Jednocześnie należy wskazać, że warunki udzielenia dofinansowania w ramach tego konkursu wykazują się dużym stopniem skomplikowania, a w trakcie prac nad jego oceną WOP ocenia również projekty złożone w ramach 4 innych konkursów, które zostały skierowane do wydziału do oceny.

5. Ocena skutków regulacji:

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R, RPO WK-P na lata 2014-2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu oceny o 40 dni roboczych, co w konsekwencji oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna przedmiotowego konkursu, trwać będzie 131 dni roboczych, tj. do dnia 16 listopada 2017 r.