

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka” realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Harmonogram jest zatwierdzany na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn. zm.) oraz § 6 uchwały Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontów oraz zakupu wyposażenia i urządzeń przez Urząd Marszałkowski, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie zaopiniował celowość realizacji ww. zadania inwestycyjnego.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do harmonogramu.

### 5. Ocena skutków regulacji:

Celem zadania jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i zwiększenie atrakcyjności Muzeum Historii Włocławka poprzez jego modernizację oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt polega na dokończeniu modernizacji budynków, wchodzących obecnie w skład kompleksu oraz jego rozbudowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Modernizacja i rozbudowa polega na zabudowaniu wolnej przestrzeni od istniejącego budynku Muzeum Historii Włocławka w kierunku południowym. Projekt wpisuje się w obszar rewitalizacji najstarszej, zdegradowanej części miasta i jest zorientowany na generowanie dużego ruchu turystycznego.

Zadanie jest praktyczną realizacją idei ochrony zabytków w Województwie Kujawsko-Pomorskim, a ponadto jest aktywną formą zabezpieczenia substancji zabytkowej i adaptacji zabytków do celów muzealnych i historyczno-dydaktycznych.

Zmiana HRF polega na urealnieniu wydatków w poszczególnych pozycjach kosztów oraz na dodaniu nowej pozycji kosztów pn. *Zakup podstawowego wyposażenia MHW po rozbudowie*. Planowane nakłady w 2017 r.:

2017 r. – 1.244.548,00 zł, w tym 803.016,00 zł budżet województwa, 50.345,00 zł środki własne jednostki oraz 391.187,00 zł środki EFRR/EFS,  
Łącznie – 1.244.548,00 zł