

**UCHWAŁA NR XL/663/17**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 2017 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) oraz art. 263 ust 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r. oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków wraz z planem finansowym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

**Ryszard Bober**

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r. oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków wraz z planem finansowym.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:

Nie dotyczy.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Umieszczenie w załączniku do uchwały wydatków, które nie wygasają z końcem 2017 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań rozpoczętych w 2017 r. a niemożliwych do zakończenia z końcem roku.

W załączniku umieszczono wykaz wydatków niewygasających z końcem 2017 r. na zadania wymienione poniżej.

I. Zadania własne.

A. Zadania w zakresie infrastruktury drogowej:

Z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe oraz procedury formalne związane z uzyskaniem prawomocnych decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowych) brak jest możliwości wykonania poniższych zadań zgodnie z założonym w umowach terminem.

W związku z powyższym zachodzi konieczność aneksowania wykonania umów, co do terminu ostatecznego odbioru niżej wymienionych zadań:

- 1) „Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Tucholi” w kwocie 46.188 zł.

W dniu 18 listopada 2013 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.

W wyniku wydłużających się procedur uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia nie było możliwości wykonania opracowań projektowych i koniecznym było kilkukrotne aneksowanie umowy i wydłużanie terminu realizacji zadania.

W związku z powyższym do końca 2017 r. niewydatkowana zostanie cała planowana kwota.

- 2) „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 – opracowanie dokumentacji projektowej” w kwocie 36.188 zł.

W dniu 11 maja 2015 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.

W wyniku wydłużających się procedur uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID nie było możliwości wykonania opracowań projektowych. W wyniku powyższego koniecznym było kilkakrotne aneksowanie umowy i wydłużanie terminu realizacji zadania.

W związku z powyższym do końca 2017 r. niewydatkowana zostanie cała planowana kwota.

- 3) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich” w łącznej kwocie 3.524.939 zł.

W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz problemami powstałymi przy tworzeniu map do celów projektowych nie było możliwości wykonania następujących zadań:

a. opracowania projektu wykonawczego (opracowanie projektów wykonawczych, dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem ofertowym i inwestorskim, opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej i tymczasowej na czas prowadzenia robót organizacji ruchu) dla 3 części:

- część nr 3 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 649 Pluskowęsy-Mlewo-Sierakowo na odcinku od km 6+961 do km 14+904 oraz drogi wojewódzkiej nr 554 Orzechowo – Sierakowo - Kowalewo Pomorskie - Golub Dobrzyń - Kikół na odcinku od km 3+830 do km 5+650, łączna długość 9,763 km” w kwocie 76.408 zł.

(umowa z wykonawcą z dnia 19 kwietnia 2017 r.)

- część nr 2 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska – Unisław – Wybcz – Chełmża - Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 30+760” w kwocie 110.520 zł.

(umowa z wykonawcą z dnia 19 kwietnia 2017 r.)

- część nr 1 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie – Złotów - Więcbork na odcinku od km 33+255 do km 50+151” w kwocie 304.300 zł.

(umowa z wykonawcą z dnia 17 maja 2017 r.)

- część nr 2 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno – Brzozowo – Kokocko - Unisław na odcinku od km 5+090 do km 25+263” w kwocie 351.000 zł.

(umowa z wykonawcą z dnia 17 maja 2017 r.)

- część nr 3 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska – Unisław – Wybcz – Chełmża - Wąbrzeźno na odcinku od km 35+823 do km 50+068” w kwocie 243.990 zł.

(umowa z wykonawcą z dnia 17 maja 2017 r.)

- część nr 3 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 377 Nowe - Twarda Góra - Pieniążkowo na odcinku od km 0+000 do km 6+810” w kwocie 168.510 zł.

(umowa z wykonawcą z dnia 5 października 2017 r.)

- część nr 3 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 569 Golub-Dobrzyń – Ciechocin - Dobrzejewice na odcinku od km 0+889 do km 20+142” w kwocie 384.990 zł.

(umowa z wykonawcą z dnia 26 września 2017 r.)

b. opracowania projektu wykonawczego (opracowanie projektów wykonawczych, dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem ofertowym i inwestorskim,

opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej i tymczasowej na czas prowadzenia robót organizacji ruchu) dla 4 części:

- część nr 1 dla zadania pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 243 Mrocza - Koronowo od km 0+000 do km 9+630” w kwocie 164.820 zł.  
(umowa z wykonawcą z dnia 17 maja 2017 r.)
  - część nr 2 dla zadania pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 499 Ostaszewo - Mirakowo na odcinku od km 0+000 do km 7+421” w kwocie 129.150 zł.  
(umowa z wykonawcą z dnia 17 maja 2017 r.)
  - część nr 3 dla zadania pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno - Dyblin na odcinku od km 0+000 do km 5+238 oraz od km 15+543 do km 22+300” w kwocie 227.550 zł.  
(umowa z wykonawcą z dnia 17 maja 2017 r.)
  - część nr 4 dla zadania pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 599 Mirakowo - Grodno na odcinku od km 0+000 do km 1+385” w kwocie 49.200 zł.  
(umowa z wykonawcą z dnia 17 maja 2017 r.)
  - część nr 1 dla zadania pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 535 Stacja Kolejowa Rogóźno Pomorskie - droga nr 16 na odcinku od km 0+000 do km 3+913” w kwocie 102.090 zł.  
(umowa z wykonawcą z dnia 12 września 2017 r.)
  - część nr 2 dla zadania pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin - Nowe Miasto Lubawskie – Uzdowo - Rozdroże na odcinku od km 0+000 do km 27+203” w kwocie 356.700 zł.  
(umowa z wykonawcą z dnia 12 września 2017 r.)
  - część nr 3 dla zadania pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 Zławieś Wielka – Rzęczkowo - Łubianka na odcinku od km 0+000 do km 9+851” w kwocie 151.290 zł.  
(umowa z wykonawcą z dnia 12 września 2017 r.)
  - część nr 4 dla zadania pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 Orzechowo – Sierakowo - Kowalewo Pomorskie – Golub-Dobrzyń - Kikół na odcinku od km 0+000 do km 3+830 o długości 3,830 km” w kwocie 79.950 zł.  
(umowa z wykonawcą z dnia 12 września 2017 r.)
  - część nr 1 dla zadania pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 Łeba – Lębork – Sierakowice – Puzdrowo – Kościerzyna - Warlubie na odcinku od km 161+294 do km 172+645” w kwocie 179.580 zł.  
(umowa z wykonawcą z dnia 12 września 2017 r.)
  - część nr 2 dla zadania pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim – Lniano – Drzycim - Świecie na odcinku od km 25+736 do km 33+552” w kwocie 134.070 zł.  
(umowa z wykonawcą z dnia 12 września 2017 r.)
  - część nr 3 dla zadania pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 248 Zbrachlin - Topolno - Borówno na odcinku od km 0+000 do km 5+381” w kwocie 132.471 zł.  
(umowa z wykonawcą z dnia 12 września 2017 r.)
  - część nr 4 dla zadania pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 Laskowice – Jezewo – Grupa - Dolna Grupa na odcinku od km 11+515 do km 12+888, od km 15+100 do km 17+100, dł. 3,373 km” w kwocie 178.350 zł.  
(umowa z wykonawcą z dnia 18 września 2017 r.)
- 4) „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III – Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020” w łącznej kwocie 4.362.248,89 zł, z tego na realizację następujących zadań:
- a. pn. „Budowa ronda w m. Więcbork – skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 241 z drogą wojewódzką nr 242” w kwocie 1.888.982,89 zł.  
W dniu 6 października 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie prac dotyczących branży drogowej i branży elektrycznej i teletechnicznej.

W związku z koniecznością uściślenia oraz dokonania zmian do projektu wykonawczego dotyczącego branży elektrycznej, kanalizacji deszczowej oraz projektu drogowego, do końca 2017 r. niewydatkowana zostanie cała planowana na zadanie kwota.

- b. pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 546 na odcinku od km 10+791 do km 13+103,20 od Bierzgłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 553) w kwocie 2.473.266 zł.

W dniu 24 listopada 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na nadzór branżowy nad realizacją zadania.

W dniu 4 grudnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie zadania.

W związku z późnym terminem podpisania umów kwotę w wysokości 2.473.266 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r.

- 5) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 534 w km 81+242 w m. Rypin” realizowanego w ramach zadania pn. „Modernizacja dróg” w kwocie 30.750 zł.

W dniu 15 lutego 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.

W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz problemami powstałymi przy tworzeniu mapy do celów projektowych nie było możliwości wykonania zadania.

W związku z powyższym do końca 2017 r. niewydatkowana zostanie cała planowana kwota.

#### B. Pozostałe zadania:

- 1) „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym – wydatki niekwalifikowalne” w kwocie 49.200 zł.

Województwo Kujawsko-Pomorskie, jako partner projektu pn. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City” wspólnie z beneficjentem – Miastem Bydgoszcz zrealizowało zadanie pn. „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz-Błonie” w zakresie wybudowania przystanku kolejowego wraz z niezbędną architekturą służącą obsłudze pasażerskiej.

Ze względu na brak kompetencji do zarządzania i utrzymywania kolejowej infrastruktury pasażerskiej powstałej w wyniku inwestycji, przed rozpoczęciem prac, zawarto porozumienie z zarządcą infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. regulujące zasady przekazania przez inwestorów prawa do nakładów finansowych po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Jednym z warunków było uzyskanie przez inwestora stosownych certyfikacji zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie.

Dla rozpoczęcia procedury weryfikacji niezbędne było dokonanie przez zarządcę infrastruktury stosownego wystąpienia do Prezesa UTK będącego zgłoszeniem wykonanych prac. Zgłoszenie złożone zostało przez PKP PLK SA pod koniec października 2017 r., co umożliwiło inwestorom rozpoczęcie działań prowadzących do przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej.

W dniu 11 grudnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na przeprowadzenie procedury weryfikacji WE podsystemu infrastruktura w zakresie odpowiednich TSI dla zadania „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City” w odniesieniu do przystanku osobowego Bydgoszcz Błonie. Wykonawca po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i

danych oraz po zakończeniu wymaganych przepisami prób i testów, w terminie 14 dni zobowiązany jest do przygotowania raportu końcowego oraz decyzji certyfikacyjnej. W związku z późnym terminem zawarcia umowy, do końca 2017 r. niewydatkowana zostanie kwota 49.200 zł.

2) „Dokumentacje projektowe” w kwocie 29.520 zł.

W dniu 31 października 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie projektu przebudowy istniejącej stacji transformatorowej zgodnie ze standardami Energa Operator w związku z realizacją zadania dotyczącego przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac.

Zgodnie z umową wykonawca ma przedstawić do akceptacji projekt budowlany stacji transformatorowej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Po akceptacji projektu wykonawca wystąpi o uzyskanie pozwoleń i uzgodnień na przebudowę stacji transformatorowej, z terminem przypadającym na początek 2018 r.

W związku z tym, iż płatność za wykonanie projektu nastąpi po uzyskaniu pozwoleń i uzgodnień, kwotę w wysokości 29.520 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r.

3) „WOTUiW w Toruniu - Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu” w kwocie 600.000 zł.

W dniu 29 listopada 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie inwestycji w ramach zadania pn. „Budowa budynku opieki zdrowia – Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu przy ul. Włocławskiej”.

W związku z późnym terminem podpisania umowy z wykonawcą, do końca 2017 r. niewydatkowana zostanie cała planowana na zadanie kwota.

4) „Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty” w kwocie 58.778,40 zł.

W dniu 6 października 2017 r. zawarta została umowa na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy pracach montażowych 6 urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach A i B oraz pracach remontowych w budynku A przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu.

W dniu 9 października 2017 r. zawarte zostały dwie umowy z wykonawcą na roboty polegające na przeprowadzeniu remontu: korytarzy na VIII i IX piętrze oraz toalet, korytarzy i pomieszczeń biurowych na VI i VII piętrze budynku A Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

W 2017 r. przewiduje się płatności częściowe za wykonanie części prac, natomiast kwotę 58.778,40 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r., w związku z koniecznością wykonania przez wykonawcę ewentualnych poprawek zrealizowanych prac.

5) „Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej" w kwocie 205.288,75 zł.

W dniu 7 listopada 2017 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku usługowego Pomocy Społecznej przy ul. Koronowskiej Nr 14 w Bydgoszczy.

Do końca 2017 r. przewiduje się płatności częściowe w kwocie 15.711,25 zł za przygotowanie dokumentacji budowlanej wraz z projektem budowlanym, prace przygotowawcze oraz opracowanie studium wykonalności.

W związku z późnym podpisaniem umowy, do końca 2017 r. niewydatkowana zostanie kwota 205.288,75 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r.

- 6) „SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - remont dachów” w kwocie 395.268 zł.  
W dniu 18 września 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie remontu dachów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Nieśłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy ul. Akademicka 3 w Bydgoszczy.  
W dniu 3 października 2017 r. zawarta została umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi wykonania remontu dachów budynku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Nieśłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy.  
W 2017 r. w ramach zadania wykonane zostaną roboty na dachu budynku nad częścią zespołu żywieniowego i sanitarnego, łącznika i pomieszczenia administracyjnego, za które płatności w kwocie 258.000 zł dokonane zostaną w 2017 r.  
Z uwagi na brak dostępności na rynku materiałów budowlanych wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia prac na 2018 r.  
W związku z powyższym kwota w wysokości 395.268 zł ujęta zostanie w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r., z czego kwota 381.000 zł stanowi płatność za pozostałe do wykonania prace remontowe, natomiast kwota 14.268 zł stanowi płatność za pełnienie nadzoru inwestorskiego, która dokonana będzie po zakończeniu wszystkich prac.
- 7) „KPSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych” w kwocie 22.430 zł.  
W dniu 8 listopada 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie windy zewnętrznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niedosłyszących i niesłyszących przy budynku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy.  
Planowana na zadanie kwota 22.430 zł przeznaczona jest na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę.  
Zgodnie z zapisem umowy wykonawca w terminie 45 dni o daty zawarcia umowy opracuje i przedstawi do akceptacji kompletną koncepcję architektoniczną wraz z wizualizacjami, natomiast w terminie 60 dni od daty zatwierdzenia koncepcji opracuje i przedstawi do akceptacji kompletny projekt budowlany. Po akceptacji projektu budowlanego wykonawca wystąpi o uzyskanie pozwoleń umożliwiających wykonywanie robót budowlanych.  
W związku z tym, że cała procedura projektowa zakończy się w pierwszym półroczu 2018 r., kwota w wysokości 22.430 zł ujęta zostanie w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r.
- 8) „Budynek przy ul. 3 Maja 11 w Bydgoszczy - dokumentacje” w kwocie 14.145 zł.  
W dniu 11 grudnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej wraz z instalacjami i urządzeniami budynku wiii przy ul. 3 Maja 11 w Bydgoszczy, opracowanie ekspertyzy technicznej możliwości zmiany sposobu użytkowania oraz opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
W związku z tym, iż termin realizacji zadania określony został do dnia 30 marca 2018 r. całą planowaną na zadanie kwotę ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r.

- 9) „K-PSOSW Nr 1 w Bydgoszczy - Zabezpieczenie zabytkowego muru ogrodzenia z siatki” w kwocie 17.567 zł.

W dniu 20 listopada 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas zabezpieczenia i remontu zabytkowego muru przy ul. 3 Maja w Bydgoszczy. Termin realizacji określony został do dnia 12 stycznia 2018 r.

W dniu 20 listopada 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie projektu budowlanego na tymczasowe zabezpieczenie siatką muru zabytkowego przy ul. 3 Maja w Bydgoszczy. Termin realizacji określony został do dnia 12 stycznia 2018 r.

W dniu 11 grudnia 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na zabezpieczenie muru ceglanego na ul. 3 Maja w Bydgoszczy. Termin realizacji określony został do dnia 30 kwietnia 2018 r.

W związku z terminem zakończenia powyższych prac określonym na styczeń i kwiecień 2018 r. kwotę w wysokości 17.567 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r.

- 10) „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu” w kwocie 997.940,87 zł.

Przetarg na prace budowlane i konserwatorskie ogłaszany był czterokrotnie w celu otrzymania oferty, której cena będzie w jak najmniejszym stopniu odbiegać od środków przewidzianych na jego realizację.

W grudniu 2017 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na prace budowlane i konserwatorskie, w wyniku którego wybrany został wykonawca.

W 2017 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 7.486,13 zł.

Pozostała kwota w wysokości 997.940,87 zł ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r. z przeznaczeniem na współfinansowanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu.

Środki województwa stanowią wkład własny w projekcie realizowanym przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu, który uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

- 11) „Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych” w kwocie 249.936 zł.

W dniu 20 czerwca 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania na kwotę 233.700 zł.

Zgodnie z zapisami umowy zadanie podzielone zostało na 4 etapy:

- I etap – prace przedprojektowe,
- II etap – projekt budowlany,
- III etap – uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
- IV etap – projekt wykonawczy.

W 2017 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 23.370 zł za wykonanie prac przedprojektowych oraz projektu budowlanego.

W dniu 6 grudnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na weryfikację projektu wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych” na kwotę 39.606 zł.

W związku z terminem płatności za realizację weryfikacji projektu wykonawczego oraz wykonanie dokumentacji projektowej przypadającym w pierwszym półroczu



2018 r. kwotę w wysokości 249.936 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r.

- 12) „Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabańskiej 19/21” w kwocie 98.000 zł.

W dniu 4 grudnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na modernizację wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabańskiej 19/21 wraz z dokumentacją powykonawczą.

Zgodnie z zapisem umowy zadanie zostanie zrealizowane w terminie 120 dni licząc od dnia zawarcia umowy, w związku z czym kwota w wysokości 98.000 zł ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r.

- 13) „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka” w kwocie 1.410 zł.

W dniu 13 czerwca 2017 r. zawarta została umowa, w której wykonawca zobowiązuje się w ramach nadzoru autorskiego do kontroli efektów wykonania prac odwadniających wykonanych wg projektu zabezpieczenia przeciwwodnego pomieszczeń piwnic w budynku Muzeum Historii Włocławka przy ul. Stary Rynek 14, 15 ul. Szpichlerka 15, 19 we Włocławku wraz z rewizjami.

W związku z tym, iż prace objęte nadzorem autorskim wykonane zostaną w pierwszej połowie 2018 r. zaszła konieczność aneksowania umowy w sprawie nadzoru autorskiego i przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia za część prac objętych umową na 2018 r.

Kwota w wysokości 1.410 zł stanowiąca wynagrodzenia za 2 wizytacje budowy wraz z wpisami do dziennika budowy i odbiorem wykonanych prac ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r.

## II. Zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych.

Do wydatków niewygasających ujęto środki własne Samorządu Województwa przewidziane jako wkład własny do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:

### A. Zadania w zakresie infrastruktury drogowej:

W związku z koniecznością dokonania uzgodnień z gestorami sieci oraz dostosowaniem dokumentacji technicznych do obecnie obowiązujących przepisów brak jest możliwości wykonania poniższych zadań zgodnie z założonym w umowach terminem.

- 1) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w m. Żnin”, Działanie 5.1 w kwocie 1.222.970 zł.

W dniu 26 stycznia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 9+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w m. Żnin.

W dniu 9 marca 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją zadania.

Przewidziane do poniesienia do końca 2017 r. wydatki inwestycyjne w kwocie 899,999 zł stanowią płatności za roboty budowlane, wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu, nadzór budowlany, wykupy gruntów i tablice promocyjne.

Pozostała kwota w wysokości 1.222.970 zł ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r. na roboty budowlane, nadzór budowlany i inżyniera kontraktu.

- 2) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146”, Działanie 5.1 w kwocie 2.658.960 zł.

W dniu 1 kwietnia 2011 r. zawarta została umowa z wykonawcą na sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi wg dokumentacji projektowej opracowanej dla w/w zadania.

W dniu 19 kwietnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146.

W dniu 20 kwietnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Przewidziane do poniesienia do końca 2017 r. wydatki inwestycyjne w kwocie 740.008 zł stanowią płatności za roboty budowlane, wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu, nadzór autorski, wykupy gruntów i tablice promocyjne.

Pozostała kwota w wysokości 2.658.960 zł ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r. na roboty budowlane, nadzór budowlany i inżyniera kontraktu.

- 3) „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa”, Działanie 5.1 w kwocie 2.934.000 zł.

W dniu 29 listopada 2010 r. zawarta została umowa z wykonawcą na pełnienie nadzoru autorskiego.

W dniu 15 marca 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa.

W dniu 19 maja 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie usługi inżyniera kontraktu.

Przewidziane do poniesienia do końca 2017 r. wydatki inwestycyjne w kwocie 740.064 zł stanowią płatności za roboty budowlane, wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu, nadzór autorski, wykupy gruntów i tablice promocyjne.

Pozostała kwota w wysokości 2.934.000 zł ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r. na roboty budowlane, nadzór budowlany i inżyniera kontraktu.

- 4) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718”, Działanie 5.1 w kwocie 1.211.680 zł.

W dniu 3 sierpnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718.

W dniu 29 sierpnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie usługi inżyniera kontraktu.

Przewidziane do poniesienia do końca 2017 r. wydatki inwestycyjne w kwocie 121.002 zł stanowią płatności za roboty budowlane, wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu, nadzór autorski, wykupy gruntów i tablice promocyjne.

Pozostała kwota w wysokości 1.211.680 zł ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r. na roboty budowlane, nadzór budowlany i inżyniera kontraktu.

- 5) „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km”, Działanie 5.1 w kwocie 639.600 zł.

W dniu 9 października 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla przebudowy w klasie Z drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno.

Przewidziane do poniesienia do końca 2017 r. wydatki inwestycyjne poniesione zostaną na wykupy gruntów pod inwestycje.

W związku z tym, iż termin wykonania opracowania dokumentacji określony został do dnia 30 marca 2018 r., kwotę w wysokości 639.600 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r.

#### B. Pozostałe zadania:

- 1) „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku”, Działanie 3.3 w kwocie 4.000 zł.

W dniu 27 czerwca 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie zadania obejmującego roboty budowlane oraz inne roboty i prace konieczne do jego wykonania, w tym prace projektowe.

W związku z brakiem dofinansowania zadania ze środków unijnych kwotę 4.000 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r. Powyższe środki stanowią udział własny szpitala w projekcie.

- 2) „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku”, Działanie 4.4 w kwocie 94.708,07 zł.

Zadanie dotyczy realizacji wspólnego projektu partnerskiego dotyczącego 169 zadań realizowanych z partnerami wybranymi w drodze upublicznionego naboru, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie zakłada dofinansowanie 169 zadań ze środków województwa kujawsko-pomorskiego na poziomie 1% oraz EFRR na lata 2014-2020 na poziomie 69%.

Projekt otrzymał pozytywną ocenę i w dniu 18 października 2017 r. przyznane zostało dofinansowanie na jego realizację.

Wydatki na realizację projektu muszą być wydatkowane zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020.

W związku z powyższym część wniosków poddana zostanie weryfikacji kwoty kwalifikowalnej. Do dnia otrzymania informacji na temat wysokości kosztów kwalifikowalnych nie jest możliwe wypłacenie środków stanowiących 1% wartości zadań, w związku z powyższym w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r. ujęta została kwota 94.708,07 zł.

#### 5. Ocena skutków regulacji:

Środki w łącznej kwocie 19.505.715,98 zł przekazane zostaną na wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi wydatków niewygasających.

**Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2017 r.  
terminy ich dokonania wraz z planem finansowym**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM</b>					<b>19 505 715,98</b>	
<b>I Zadania własne Województwa</b>						
<b>Razem</b>					<b>10 739 797,91</b>	
1	Zadanie			<i>Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne</i>	49 200,00	30 czerwca 2018 r.
	600			Transport i łączność	49 200,00	
		60002		Infrastruktura kolejowa	49 200,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	
2	Zadanie			<i>Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"</i>	46 188,00	30 czerwca 2018 r.
	600			Transport i łączność	46 188,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46 188,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 188,00	
3	Zadanie			<i>Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej</i>	36 188,00	30 czerwca 2018 r.
	600			Transport i łączność	36 188,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36 188,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 188,00	
4	Zadanie			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich</i>	3 524 939,00	30 czerwca 2018 r.
	600			Transport i łączność	3 524 939,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 524 939,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 524 939,00	
5	Zadanie			<i>Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i>	4 362 248,89	30 czerwca 2018 r.
	600			Transport i łączność	4 362 248,89	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 362 248,89	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 362 248,89	
6	Zadanie			<i>Modernizacja dróg</i>	30 750,00	30 czerwca 2018 r.
	600			Transport i łączność	30 750,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 750,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	
7	Zadanie			<i>Dokumentacje projektowe</i>	29 520,00	30 czerwca 2018 r.
	700			Gospodarka mieszkaniowa	29 520,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 520,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
8	Zadanie			<i>WOTUiW w Toruniu - Budowa Katolickiego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu</i>	600 000,00	30 czerwca 2018 r.
	851			Ochrona zdrowia	600 000,00	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	
9	Zadanie			<i>Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty</i>	58 778,40	30 czerwca 2018 r.
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 778,40	
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	58 778,40	
			4270	Zakup usług remontowych	58 778,40	
10	Zadanie			<i>Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej"</i>	205 288,75	30 czerwca 2018 r.
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 288,75	
		85395		Pozostała działalność	205 288,75	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych	205 288,75	
11	Zadanie			<i>SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - remont dachów</i>	395 268,00	30 czerwca 2018 r.
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	395 268,00	
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	395 268,00	
			4270	Zakup usług remontowych	395 268,00	
12	Zadanie			<i>KPSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych</i>	22 430,00	30 czerwca 2018 r.
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 430,00	
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	22 430,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 430,00	
13	Zadanie			<i>Budynek przy ul. 3 Maja 11 w Bydgoszczy - dokumentacje</i>	14 145,00	30 czerwca 2018 r.
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 145,00	
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 145,00	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 145,00	
14	Zadanie			<i>K-PSOSW Nr 1 w Bydgoszczy - Zabezpieczenie zabytkowego muru ogrodzenia z siatki</i>	17 567,00	30 czerwca 2018 r.
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 567,00	
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 567,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	17 567,00	
15	Zadanie			<i>Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu</i>	997 940,87	30 czerwca 2018 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 940,87	
		92106		Teatry	997 940,87	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	997 940,87	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
16	Zadanie			<i>Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych</i>	249 936,00	30 czerwca 2018 r.
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	249 936,00	
		92116		<b>Biblioteki</b>	249 936,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	249 936,00	
17	Zadanie			<i>Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabskiej 19/21</i>	98 000,00	30 czerwca 2018 r.
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	98 000,00	
		92118		<b>Muzea</b>	98 000,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 000,00	
18	Zadanie			<i>Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka</i>	1 410,00	30 czerwca 2018 r.
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 410,00	
		92118		<b>Muzea</b>	1 410,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 410,00	
<b>II</b>	<b>Zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</b>					
				<b>Razem</b>	<b>8 765 918,07</b>	
1	Zadanie			<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w m. Żnin - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i>	1 222 970,00	30 czerwca 2018 r.
	600			<b>Transport i łączność</b>	1 222 970,00	
		60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	1 222 970,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 970,00	
2	Zadanie			<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i>	2 658 960,00	30 czerwca 2018 r.
	600			<b>Transport i łączność</b>	2 658 960,00	
		60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	2 658 960,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 960,00	
3	Zadanie			<i>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i>	2 934 000,00	30 czerwca 2018 r.
	600			<b>Transport i łączność</b>	2 934 000,00	
		60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	2 934 000,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 934 000,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
4		Zadanie		<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i>	1 211 680,00	30 czerwca 2018 r.
	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 211 680,00</b>	
		60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 211 680,00</b>	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 680,00	
5		Zadanie		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i>	639 600,00	30 czerwca 2018 r.
	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>639 600,00</b>	
		60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>639 600,00</b>	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 600,00	
6		Zadanie		<i>Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - RPO 2014-2020, Działanie 3.3</i>	4 000,00	30 czerwca 2018 r.
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	
		85111		<b>Szpitale ogólne</b>	<b>4 000,00</b>	
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	
7		Zadanie		<i>Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4</i>	94 708,07	30 czerwca 2018 r.
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>94 708,07</b>	
		92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>94 708,07</b>	
			2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	93 724,13	
			2739	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	983,94	
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>19 505 715,98</b>	