

ZAKRES OBOWIĄZKÓW JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT (JRP)

1. Kierownik JRP:

- 1) kieruje pracą JRP w sposób umożliwiający prawidłową realizację projektu;
- 2) odpowiada za nadzór nad pracami wykonywanymi przez personel JRP;
- 3) nadzoruje sporządzanie sprawozdań z realizacji inwestycji oraz niezbędnych materiałów i analiz w tym zakresie;
- 4) nadzoruje prace związane ze sprawozdawczością i monitorowaniem projektu;
- 5) nadzoruje załatwianie skarg i wniosków w zakresie prowadzonych spraw;
- 6) organizuje narady koordynacyjne dotyczące realizacji zadań w ramach projektu;
- 7) podpisuje korespondencję i dokumenty przygotowywane w JRP;
- 8) reprezentuje JRP w kontaktach z innymi instytucjami;
- 9) na podstawie upoważnienia przyjętego Uchwałą Nr 11/462/17 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa:
 - a) podpisuje pisma oraz dokumenty związane z realizacją projektów,
 - b) podpisuje harmonogramy i sprawozdania z realizacji projektów,
 - c) potwierdza za zgodność z oryginałem i parafuje dokumenty niezbędne do sprawowania obowiązków w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego związanych ze złożeniem wniosków i rozliczaniem wydatków oraz działalnością sprawozdawczą,
 - d) podpisuje wnioski o płatność wraz z załącznikami oraz pozostałe niezbędne dokumenty wymagane prawem.

2. JRP funkcjonuje w ramach zespołów:

1) Zespół Organizacyjny (ZO):

- a) przygotowuje korespondencję z partnerami projektu w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją projektu;
- b) odpowiada za kontakty z partnerami projektu w sprawach organizacyjno-finansowych;
- c) odpowiada za przygotowanie umowy partnerskiej dotyczącej projektu;
- d) odpowiada za zgromadzenie od Partnerów wszystkich informacji niezbędnych do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie oraz dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przygotowania i złożenia wniosku; a także do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w przypadku takiej konieczności;
- e) przygotowuje załączniki niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie, poza załącznikami związanymi z procesem budowlanym;
- f) przygotowuje projekty: uchwał, zarządzeń itp. oraz wszelkich innych dokumentów prawnych potrzebnych do realizacji projektu, za które odpowiada Lider;
- g) odpowiada za przygotowanie kampanii promocyjnej dot. projektu;
- h) udostępnia Partnerom informacji dotyczących przebiegu i oceny zewnętrznej realizacji Projektu;
- i) odpowiada za nadzór nad dokumentacją finansową składaną przez partnerów projektu pod względem rachunkowym;

- j) przekazuje wnioski o płatność, składane przez Partnerów, do akceptacji do Departamentu ds. inwestycji Urzędu Marszałkowskiego pod względem merytorycznym i celowościowym, które następnie są składane do Departamentu Finansów w celu dokonania płatności;
- k) na podstawie dokumentacji finansowej złożonej przez Partnerów projektu sporządza i aktualizuje wniosek o dofinansowanie, wnioski o płatność i harmonogramy składania wniosków o płatność;
- l) sporządza bieżące sprawozdania finansowe z wykonania budżetu;
- m) przechowuje kopie dokumentacji projektowej złożonej przez partnerów projektu;
- n) współpracuje z upoważnionymi instytucjami krajowymi i Unii Europejskiej w zakresie kontroli realizacji Projektu.

2) Zespół Techniczny (ZT):

- a) odpowiada za sprawdzenie zakresów rzeczowych zadań realizowanych w ramach projektu niezbędnych do zawarcia umowy oraz przygotowania wniosku o dofinansowanie;
- b) sprawdza kosztorysy (dołączone do wniosku skorygowanego) przedstawione przez Partnerów projektu pod względem zgodności z zasadami przyznawania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- c) weryfikuje niezbędne załączniki do wniosku o dofinansowanie tj. wyciąg z dokumentacji technicznej dla zadań o charakterze budowlanym oraz niezbędne dane potrzebne do przygotowania studium wykonalności z zakresu procesu budowlanego;
- d) w razie konieczności dokonuje kontroli na miejscu realizacji wytypowanego w uzgodnieniu z ZO zadania, sprawdza stan faktyczny z dokumentacją złożoną do JRP, wszelkie uwagi lub zastrzeżenia przekazuje do kierownika JRP w ciągu 7 dni od dnia kontroli za pośrednictwem osoby sprawującej nadzór nad pracą ZT;
- e) bierze udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji projektu;
- f) współpracuje z upoważnionymi instytucjami krajowymi i Unii Europejskiej w zakresie kontroli prawidłowej realizacji Projektu w ramach RPO WK-P;
- g) prowadzi korespondencję tematyczną dotyczącą prac ZT;
- h) przekazuje do Zespołu Organizacyjnego dane umożliwiające terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów, w tym raportu z postępów realizacji projektu;
- i) dokonuje oceny zgodności dokumentacji przedstawionej do rozliczenia zadania i sporządza „kartę oceny dokumentacji” przechowywaną w ZT.

3. Bezpośredni nadzór na pracami Zespołu Technicznego sprawuje Dyrektor Departamentu ds. inwestycji Urzędu Marszałkowskiego lub inna osoba upoważniona i akceptuje poprzez złożenie podpisu pod wszystkimi dokumentami, przygotowanymi przez ZT.