

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy przedłużenia terminu realizacji projektu pn. „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę” Nr RPKP.04.04.00-04-0003/16.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniona do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Beneficjent wystąpił o zmianę terminu zakończenia realizacji powyższego projektu do dnia 15 listopada 2017 r. z uwagi na długi okres realizacji jednego z obligatoryjnych zadań pn. „Wykonanie badania ewaluacyjnego dotyczącego projektu „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę”.

Zgodnie z *Kryteriami wyboru projektów*, Beneficjent zobowiązany jest przeprowadzić przedmiotowe badania opinii (temat: wpływ imprezy kulturalnej na znaczenie kultury w życiu mieszkańców i znaczenie kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczny i gospodarczy przyczyniającego się do budowy tożsamości regionalnej) na zakończenie realizacji projektu. Należy zaznaczyć, iż niespełnienie ww. kryterium powodowało odrzucenie wniosku o dofinansowanie.

W związku z powyższym, Beneficjent zgromadził oferty handlowe potencjalnych wykonawców, a następnie, w dniu 5 czerwca 2017 r. zawarł umowę na realizację przedmiotowego badania z terminem na jego wykonanie do 31 sierpnia 2017 r. Za wykonanie przedmiotu umowy, Beneficjent jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT, której podstawą wystawienia jest podpisany przez Beneficjenta protokół odbioru.

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia szczegółowego badania ewaluacyjnego, zasadnym jest wniosek Beneficjencie o przedłużenie terminu zakończenia realizacji zadania dot. przeprowadzenia opinii na temat imprez kulturalnych, a tym samym całego projektu nr RPKP.04.04.00-04-0003/16 do dnia 15 listopada 2017 r.

Beneficjentem Projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego będący zarazem Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W takim przypadku na podstawie §16 uchwały Nr 50/2027/16 decyzja zmieniająca termin realizacji projektu podejmowana jest w formie uchwały zmieniającej.

5. Ocena skutków regulacji:

Przybliżone działanie będzie miało pozytywny wpływ na przedmiot projektu, poprzez zapewnienie realizacji założonego w nim celu, jakim jest wzmocnienie rangi imprez kulturalnych i rozwoju w województwie. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę dostępności kultury, poprawę jakości życia mieszkańców, umiędzynarodowienie działalności kulturalnej realizowanej w regionie, promowaniu dziedzictwa kulturowego w regionie Morza Bałtyckiego.

Powyższe umożliwi zrealizowanie przez Departament Promocji pełnego zakresu rzeczowego projektu.