

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana harmonogramu zadań, realizowanych w ramach Modernizacji dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 obejmuje realizację sześciu zadań w zakresie przebudowy dróg wojewódzkich, dla których zakończony został etap opracowania dokumentacji projektowej. Ogólna wartość planowanych zadań ulega zmianie i wynosi 64.704.974 zł (2017 r. – 5.471.281 zł, 2018 r. – 28.416.757 zł, 2019 r. – 20.000.000 zł, 2020 r. – 10.816.936 zł).

2. Podstawa prawna:

Art. 41. 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.) w brzmieniu: „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”.

3. Konsultacje ustawowe:

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich zmiana harmonogramu zadań, realizowanych w ramach Modernizacji dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 polega na aktualizacji ich wartości w wyniku zakończenia procedur przetargowych i podpisania umów z wykonawcami.

Zmiany polegają na:

- 1) zwiększeniu wartości zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite – Zbójno w miejscowości Zbójno” z kwoty 10.095.377 zł na kwotę 10 214 229 zł,
- 2) zmniejszeniu wartości zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 558 Lipno – Dyblin na odcinku Kłokock – Wielgie od km 5+238 do km 12+947, dł. 7,709 km” z kwoty 13 358 727 zł na kwotę 12.056.811 zł.

5. Ocena skutków regulacji:

Podjęcie uchwały umożliwi wykonanie lepszej jakości połączeń komunikacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego z innymi regionami kraju, drogami międzynarodowymi oraz korytarzami trans-europejskimi.