UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą ,, **Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600.Realizacja od km 7+075 do km 10+600”** realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Harmonogram jest zatwierdzany podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.) uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn. zm.) oraz § 6 uchwały Nr11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontów oraz zakupu wyposażenia i urządzeń przez Urząd Marszałkowski, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Zadanie pozytywnie zaopiniowane pod względem celowościowym przez Departament Rolnictwa i Geodezji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej przedłożonej do aktualizacji harmonogramu.

5. Ocena skutków regulacji:

Przedmiotem zadania jest realizacja inwestycji z zakresu melioracji.

- Źródła finansowania:
- Budżet Województwa 134 946,00 zł
- RPO 7 939 716,00zł
- WFOŚiGW 691 400,00 zł

- RAZEM 8 766 062,00 zł