
UZASADNIENIE  
 

1. Przedmiot regulacji: 
Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana 

harmonogramu rzeczowo-finansowego na wykonanie zadania pod nazwą ,,Modernizacja 
dróg” polega na aktualizacji wydatków w zakresie odnowy nawierzchni dróg, 
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, odnowy mostów i przepustów oraz projektów 
budowlanych. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu o 800 000,00 zł, z kwoty  
11 926 802,00 na kwotę 12 726 802,00 zł. 
 
2. Omówienie podstawy prawnej: 

Art. 41 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512 i 1571) w brzmieniu: „Zarząd województwa wykonuje zadania 
należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa  
i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”. 
 
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):  

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa. 
 
4. Uzasadnienie merytoryczne: 
 Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana 
harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. ,,Modernizacja dróg” polega na 
aktualizacji wartości poszczególnych pozycji harmonogramu. Wydatki w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym uległy zmianie i wynoszą 12 726 802,00 zł, w tym 5 376 802,00 zł – 
finansowane ze środków własnych budżetu województwa, 6 000 000,00 zł – z dotacji  
z budżetu państwa w ramach rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, 
przebudowy, remontu, utrzymania ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami 
oraz 1 350 000,00 zł ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego (w tym: 
400 000,00 zł – Gmina Tuchola, 150 000,00 zł – Gmina Sępólno Krajeńskie, 700 000,00 zł – 
Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, 50 000 zł – Powiat Golubsko-Dobrzyński, 50 000 zł – Gmina 
Golub-Dobrzyń). 

W harmonogramie rzeczowo-finansowym dokonano, m.in. następujących zmian: 
W ramach kategorii Odnowa nawierzchni dróg – zwiększono środki o łączną kwotę 
1 179 813,48 zł, w tym: 

1) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 557 Rypin – Lipno w m. Rypin, ul. Lipnowska  
od km 0+004 do km 0+090, dł. 0,086 km bez budowy sygnalizacji świetlnej w obrębie 
skrzyżowania z drogą Nr 534 – zwiększono nakłady o 19 000,00 zł z przeznaczeniem 
na nadzór branżowy – łączna kwota 2 718 517,88 zł;  

2) Przebudowa istniejącego rowu przydrożnego przy ul. Toruńskiej polegająca  
na zabudowie rowu przydrożnego DW 569 ul. Toruńska Golub-Dobrzyń od km 0+821 
do km 0+896, dł. 0,075 km, str. lewa – zwiększono środki o kwotę 1 231,30 zł – 
poprawa odwodnienia – łączna kwota 78 561,95 zł; 

3) Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin z drogą 
wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń – Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości 
Golub-Dobrzyń – zwiększono środki budżetu województwa o kwotę 172 442,75 zł 
oraz zaplanowano środki jednostek samorządu terytorialnego w wysokości  
800 000,00 zł wynikające z partycypacji Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w realizacji 
zadania w kwocie 700 000,00 zł, Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Gminy  
Golub-Dobrzyń – po 50 000,00 zł każda ze stron; 

4) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 552 w m. Łysomice od km 7+200  
do km 7+650, dł. 0,450 km – wprowadzenie nowego zadania – łączna wartość wynosi 
187 139,43 zł; 



W ramach kategorii Odnowy mostów i przepustów – zmniejszono łączną wartość kategorii  
o kwotę 379 813,48 zł, w tym: 

1) Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 394 w km 10+530  
w m. Otorowo – zwiększono o kwotę 149 376,52 zł; 

2) zrezygnowano z realizacji pozycji: 
− Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w km 1+231  

w m. Runowo, 
− Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 272 w km 4+028  

w m. Lipienki, 
− Projekt wykonawczy remontu mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244  

w km 18+989 w m. Zdroje, 
− Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy przepustu w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 551 w km 12+045 w m. Dąbrowa Chełmińska. 
Szczegółowy, rzeczowy wykaz zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

 
5. Ocena skutków regulacji: 

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót 
drogowych w ramach zadania pn. ,,Modernizacja dróg”, umożliwi prawidłowe rozliczenie 
przedsięwzięć inwestycyjnych, wchodzących w skład przedmiotowego zadania. 
 


