UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulaciji:
Uchwata dotyczy zmiany terminu zalazenia realizacji projektu pn. ,Budowa stacji
terenowo-badawczej Poddoie” Nr RPKP.04.05.00-04-0006/18.

2. Oméwienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt Zwsgtz dnia 11 lipca 2014 r. 0 zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spo6jad finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustamgnia 5 czerwca 1998 r. o samquizie
wojewodztwa Zargd Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego peby funkcg Instytucji
Zarzadzapcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwgasko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowae&zji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa @cznie z przepisami wewegtrznymi):
Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Podmiot realizyjcy w imieniu Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego pkbje
Zespot Parkow Krajobrazowych nad Dglwisty - wystpit z wnioskiem o zmiag terminu
zakaiczenia realizacji projektu wskazanego w § 3 ust: dahczniku pn. ,Zasady realizacji
projektu wilasnego” do uchwaly Nr 12/494/2019 Zdiz Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r., z uwagi nk bferentéw w dwukrotnie ogtaszanym
przetargu na realizacprac budowlanych, w zwaku z krotkim okresem realizacji prac oraz
koniecznd¢ dalszego procedowania w celu wytonienia ustugogawc
Beneficjentem Projektu jest Samgdz Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiegoedacy
zarazem Instytugj Zarzmdzapca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W takimyparku na podstawie 8§ 16
ww. zahcznika do uchwaty Nr 12/494/2019 z dnia 27 march920 decyzja zmieniaga da¢
zakaczenia kwalifikowalnéci wydatkow podejmowana jest w formie uchwaty zngycej.

5. Ocena skutkow regulacji:

Wprowadzona zmiana w zakresie zmiany terminu rozgma realizacji projektu
pozwoli na kwalifikowanie wydatkow Partnerow prdjekw petnym zakresie rzeczowym
zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.



