UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulaciji:

Uchwata dotyczy zmiany terminu zalazenia realizacji projektu oraz zmiany nazwy
departamentu realizagego projekt Nr RPKP.06.03.02-04-0015/19 pn. ,Kiikdicyjne
Kursy Zawodowe tw@ zawodow szang — nowe formy praktycznej nauki zawodu
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Ksztalcenia ZawodowegBydgoszczy’.

2. OmoOwienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3wgta dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spojod finansowanych w perspektywie
finansowej 2014—-2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawgnia 5 czerwca 1998 r. o samgizie
wojewoddztwa Zargd Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego peby funkcg Instytuci
Zarzdzapcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwgsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowae&@/zji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa gcznie z przepisami wewgtrznymi);
Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Beneficjent wysipit z prasbg 0o zmiar terminu zakaczenia realizacji projektu do
dnia 31 marca 2022 r. ze wgdu m.in. na opgnienia realizacji projektu zwkane
Z rozstrzygngciem przetargu oraz negocjacjami prowadzonymi édigo harmonogramu
rzeczowo-finansowego z wykonagvenwestycji. Wydhienie terminu realizacji projektu
pozwoli na realizaejprzeds¢wziccia w petnym jego zakresie i dokonanie ptatiav okresie
kwalifikowalnosci wydatkéw a take uwzgédnia usunjcie ewentualnych wad powstatych
przy wykonaniu robét budowlanych.

Beneficjentem Projektu jest Samguz\Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiegedacy
zarazem Instytugj Zarzdzapca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W takimypazlku decyzja dotygza zmiany
terminu zakaczenia realizacji projektu podejmowana jest w famchwaty zmieniagej.

5. Ocena skutkéw regulaciji:

Wprowadzona zmiana w zakresie zmiany terminu #ekenia realizacji projektu
pozwoli na kwalifikowanie wydatkéw projektu w peimy zakresie rzeczowym zgodnie
Zz wnioskiem o dofinansowanie projektu.



