UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulaciji:

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok028&2dania pod nazw
»rermomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wombw Lubostroniu na potrzeby
uzytku publicznego” realizowanego przez Patac Lulmsstv Lubostroniu.

2. Omowienie podstawy prawnej:
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. m@aadzie wojewoddztwa (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1668) w brzmieniu: ,zatzwojewodztwa wykonuje zadania niezastaee na
rzecz sejmiku wojewodztwa i wojewodzkich samyoiawych jednostek organizacyjnych”.
Uchwata Nr XII/262/19 Sejmiku Wojewodztwa Kujawskmmorskiego z dnia
16 grudnia 2019 r. w sprawie btelu wojewodztwa na rok 2020 (z4v0 zm.).
Uchwata Nr 11/108/09 Zasdu Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
10 lutego 2009 r. w sprawie procedury planowanieealizacji zada inwestycyjnych
i remontowych oraz wypogania i uradzenh przez Urad Marszatkowski, wojewodzkie
samoradowe jednostki organizacyjne i wojewddzkie osolawre.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa ficznie z przepisami wewegtrznymi):
Projekt harmonogramu zostat sprawdzony pod gdagh celowéciowym przez
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4. Uzasadnienie merytoryczne:
Znajduje st w czsci opisowej do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Ocena skutkow regulaciji:

Zmiana polega na przesyaiu realizacji zadania na IV kw. 2020 r.

Planowane naklady na realizacyw. zadania z bugtu Wojewddztwa wynogz
137.760,00 zt.



