
UZASADNIENIE  
 

1. Przedmiot regulacji: 
Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania pod nazwą 

„Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu” 
realizowanego przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu. 
 
2. Omówienie podstawy prawnej:  

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa                    
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania nie 
zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek 
organizacyjnych”. 

Uchwała Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  
16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm.). 

Uchwała Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  
10 lutego 2009 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych  
i remontowych oraz wyposażenia i urządzeń przez Urząd Marszałkowski, wojewódzkie 
samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne. 
 
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):  

 Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury      
i Dziedzictwa Narodowego. 

 
4. Uzasadnienie merytoryczne: 

Znajduje się w części opisowej do harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
 
5. Ocena skutków regulacji: 

Skutkiem wykonania uchwały będzie zatwierdzenie zaktualizowanego harmonogramu 
rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania pod nazwą „Modernizacja I i II balkonu              
w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu”.  

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie przebudowy I i II balkonu w budynku 
głównym Teatru: wymiana foteli, zmianę przewyższenia podłóg, wykonanie 
przeciwpożarowych powłok stalowej konstrukcji balkonów i odtworzenie kanałów 
wentylacyjnych pod podłogami wraz z nowymi otworami wentylacyjnymi, nadzór 
inwestorski, opracowanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzenie procedury udzielenia 
zamówienia publicznego. 

Zmiana harmonogramu polega na zwiększeniu wartości zadania do wartości 
poprzetargowych oraz na przesunięciu części kwoty do wydatkowania z III na IV kwartał 
2020 r. 

 Wartość zadania w 2020 r. zwiększyła się z kwoty 851.574,00 zł ze środków własnych 
budżetu województwa o kwotę 177.472,14 zł ze środków własnych jednostki, do kwoty 
łącznej 1.039.046,14 zł. 

 Kwotę 70.750,00 zł z budżetu województwa przesunięto do wydatkowania z III na IV 
kwartał 2020 r. Kwotę 177.472,14 zł zaplanowano do wydatkowania w IV kwartale 2020 r.  

 
 

 
 
 
 


