UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwata dotyczy zmiany terminu zalazenia realizacji w projekcie pn. ,Uslysze
potrzeby — wzmocnienie pozycji ucznidw staboségyrh i niestysgcych w ramach
rozbudowy warsztatow zawodowych Kujawsko-Pomorski8gecjalnego €@odka Szkolno-
Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w koriegie zwikszenia szans na rynku pracy”
Nr RPKP.06.03.02-04-0004/17.

2. Omowienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt Zwsgtz dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spo6jad finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustangnia 5 czerwca 1998 r. 0 samguizie
wojewodztwa, Zargd Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego paeby funkcg Instytucji
Zarzadzapcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwgasko-Pomorskiego
na lata 2014-2020, jest uprawniony do podejmoweda@yzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa @cznie z przepisami wewgtrznymi);
Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Jednostka realizgga projekt wystpita z wnioskiem o zmianterminu zakéaczenia
realizacji projektu wskazanego w 8§ 3 ust. 1 pkiaRaznika pn. ,Zasady realizacji projektu
wilasnego” do uchwaty Nr 25/1265/18 Zadn Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
27 czerwca 2018 r. Jednostka realizaj projekt poinformowataziprzyczyr op&niajaca
realizacg projektu jest wydhiajaca s¢ procedura dotycza realizacji zadania 4 — Zakup
niezlednego wyposzenia do zmodernizowanych i nowoutworzonych pracowwmarsztatow
ksztalcenia zawodowego oraz jego mantaBeneficientem Projektu jest Samauiz
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiegedacy zarazem InstytugjZarzdzapca Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewddztwa Kujawsko-Pomergkina lata 2014-2020. W takim
przypadku decyzja dotygza ww. zmian jest w formie uchwaty zmienizg).

5. Ocena skutkow regulacji:

Wprowadzona zmiana w zakresie zmiany terminu #ekenia realizacji projektu
pozwoli na kwalifikowanie wydatkéw projektu w peimy zakresie rzeczowym zgodnie
Zz wnioskiem o dofinansowanie projektu.



