UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finamrgmvna 2022 rok zadania
pod nazw ,Rozszerzenie funkcjonaldo teatralno-koncertowej poprzez rozbudow
i doposaenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald” realizoggo przez Kujawsko-
Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu.

2. Oméwienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. sn@aadzie wojewddztwa
(Dz. U. z 2022 poz. 547 i 583) w brzmieniu: ,zgtzwojewodztwa wykonuje zadania nie
zastrzeone na rzecz sejmiku wojewodztwa i wojewodzkich semdowych jednostek
organizacyjnych”.

Uchwata Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Wojewoddztwa Kujaws#omorskiego z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie biglu wojewoddztwa na rok 2022 (z40 zm.).

Uchwala Nr 28/1214/21 Zagdu Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowaniaalizacji dla zadainwestycyjnych oraz
remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa gcznie z przepisami wewegtrznymi):
Pozytywnie zaopiniowany pod wzglem celowéciowym przez Departament
Promocji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:
Znajduje s¢ w czesci opisowej do harmonogramu.

5. Ocena skutkow regulaciji:

Skutkiem wykonania uchwaty ¢Hzie zatwierdzenie na rok 2022 zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania podigngRozszerzenie funkcjonal§oi
teatralno-koncertowej poprzez rozbudow doposaenie dawnego budynku kinoteatru
Grunwald”.

Planowane nakfady na poxgge zadanie w 2022 r. z bigtiu wojewodztwa wynogz
1.762.482,00 zt.

Zmiana HRF polega na zgkszeniu dotacji o kwet 63.443,00 zt, w tym dotagjbiezaca
o kwot 457,00 zt oraz dotagj inwestycyjm o kwot 62.986,00 zi, w zwizku
Z przeniesieniem na rok 2022 niewydatkowanyobdkéw w 2021 r. oraz zwkszeniu
ogolnej wartéci w celu zabezpieczeni@odkdéw na pokrycie kosztéw zadzania procesem
inwestycyjnym przez spogkkujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z 0.0



