UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finamrgmvna 2022 rok zadania
pod nazw ,Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinote@runwald usytuowanego
przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczenieateatr — Utworzenie ,,IUEJ
SCENY” Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatruuziytznego w Toruniu”
realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyo&rToruniu.

2. Omowienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. sn@aadzie wojewddztwa
(Dz. U. z 2022 poz. 547 i 583) w brzmieniu: ,zgtzwojewodztwa wykonuje zadania nie
zastrzeone na rzecz sejmiku wojewddztwa i wojewoddzkich eamdowych jednostek
organizacyjnych”.

Uchwata Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Wojewodztwa Kujaws#omorskiego z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie biwedu wojewddztwa na rok 2022 (zzwd zm.).

Uchwata Nr 28/1214/21 Zagdu Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowaniaalizacji dla zadainwestycyjnych oraz
remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa gcznie z przepisami wewegtrznymi):
Pozytywnie zaopiniowany pod wzglem celowéciowym przez Departament
Promocji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:
Znajduje s w czs$ci opisowej do harmonogramu.

5. Ocena skutkow regulaciji:

Skutkiem wykonania uchwaty ¢Hzie zatwierdzenie na rok 2022 zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pod fapMadbudowa i rozbudowa
dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowaneg@y pt. Warszawskiej 11 w Toruniu
Zz przeznaczeniem na teatr — Utworzenie /BU SCENY” Kujawsko-Pomorskiego
Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu”.

Planowane naklady na poigge zadanie w 2022 r. z bwetu wojewodztwa wynogz
3.792.314,00 zt.

Zmiana HRF polega na zgkiszeniu dotacji o kwet114.157 zt w zwjzku z przeniesieniem
na rok 2022 niewydatkowanyaéhodkéw w 2021 r. oraz zwkszeniu ogélnej wartzi w celu
zabezpieczenigrodkdw na pokrycie kosztow zadzania procesem inwestycyjnym przez
spotke Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z 0.0



