UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwata  dotyczy zmiany terminu  zalazenia  realizacji projektu
pn. ,Termomodernizacja budynku Szkoty  Podstawowej wW\Varszewicach”
Nr RPKP.03.03.00-04-0001/21.

2. Omowienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt Zwsgtz dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spo6jad finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustangnia 5 czerwca 1998 r. 0 samguizie
wojewodztwa, Zargd Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego, peby funkcg Instytucji
Zarzadzapcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwgksko-Pomorskiego
na lata 2014-2020, jest uprawniony do podejmoweda@yzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa @cznie z przepisami wewgtrznymi);
Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Beneficjent wystpit z wnioskiem o zmiag terminu zakéczenia realizacji projektu
wskazanego w 8 3 ust. 1 pkt 2 g#nika pn. ,Zasady realizacji projektu wtasnegot, d
uchwaty Nr 19/752/21 Zagelu Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 ni28jal r.
Departament Edukacji wskaza¥;, w chwili obecnej Partner Projektu — Gmina tubianka
przystpuje do realizacji Il etapu prac, tj. termomodeaajz scian zewgtrznych poprzez
natazenie tynkow cieptochronnych i malowanie catej elejv& uwagi na faktze w obiekcie
zlokalizowana jest szkota podstawowa zasadnymabstze wzgldow bezpieczestwa czsé
prac przeni& na okres wakacyjny.

Beneficjentem Projektu jest Samgdz Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiegoedacy
zarazem Instytugj Zarzmdzapca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W takinmypazlku decyzja dotygea zmiany
terminu zakaczenia realizacji projektu podejmowana jest w famchwaty zmieniagej.

5. Ocena skutkow regulacji:

Wprowadzona zmiana w zakresie zmiany terminu #ekenia realizacji projektu
pozwoli na kwalifikowanie wydatkéw projektu w peimy zakresie rzeczowym zgodnie
Z wnioskiem o dofinansowanie projektu.



